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RESUMEN 
La investigación propone una metodología para incrementar la satisfacción de 
las necesidades de los principales involucrados en los proyectos de vivienda 
social sostenible (usuarios, inversionistas y Estado). Para este fin, y tal como se 
describe en esta investigación, se aplican conceptos, métodos, herramientas, 
técnicas y procedimientos de las ciencias políticas, gestión de proyectos sociales 
y del Project Management.  
La metodología inicia con los conceptos de diseño de las políticas públicas de 
las ciencias políticas, utiliza herramientas del Marco Lógico para proyectos 
sociales, y adapta herramientas y técnicas del Project Management como el 
PMBOK, Prince 2 y herramientas multicriterios. 
Estas herramientas se encuentran vinculadas bajo el marco conceptual del Lean 
Project Delivery System (LPDS) o Sistema de Entrega de Proyectos Lean, que 
adapta los principios del Lean Manufacturing a cualquier proyecto de 
construcción, entre ellos, la edificación. 
Finalmente se aplica la metodología propuesta en el estudio de un caso peruano, 
con lo cual se busca identificar las necesidades de los involucrados, analizar el 
concepto de valor y evaluar los proyectos de vivienda social que se vienen 
desarrollando. Para su logro se utilizaron el método Delphi y encuestas a 
pobladores de una vivienda económica típica de la zona. 
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ABSTRACT 
The research proposes a methodology to increase the satisfaction of the needs 
of the main stakeholders in social housing projects (users, investors and the 
State). To achieve it, the research describes, concepts, methods, tools, 
techniques and procedures of science policies, social project management and 
the project management. 
The methodology starts with the concepts of public policy design of the political 
sciences, uses Logical Framework tools for social projects, and adapts Project 
Management tools and techniques such as PMBOK, Prince 2 and multicriteria 
tools.  
These tools are linked under the conceptual framework of the Lean Project 
Delivery System (LPDS), which adapts the Lean Manufacturing’ values to any 
construction project, including a building project.  
Finally, the methodology proposed is applied in the study of a Peruvian case, 
which looks forward to identifying the needs of those involved and to evaluate the 
social housing projects that are being developed. To achieve this, the Delphi 
method was used and surveys were carried out on the inhabitants of a typical 
economic housing in the zone. 
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PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS NECESIDADES Y VALORES DEL 
ESTADO EN LOS PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL SOSTENIBLES: 
ESTUDIO DEL CASO PERUANO 
OBJETIVO GENERAL: 
 El objetivo general del proyecto es contribuir a la mejora de la eficacia y
de la calidad de los proyectos de vivienda social a partir de la identificación
de las necesidades y valores del Estado, así como los esfuerzos a realizar
para la satisfacción de los mismos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 Identificar las necesidades y valores de las entidades y/o personas
involucradas en el desarrollo de los proyectos de vivienda social
sostenible.
 Analizar el concepto de valor como el cociente de los niveles de
satisfacción entre los costos o sacrificios de las entidades del Estado, así
como de los usuarios finales de las viviendas sociales.
 Proponer una metodología para la gestión de las necesidades del Estado
en proyectos de vivienda social sostenible.
 Proponer y aplicar una metodología de toma de decisiones multicriterio
para el análisis de alternativas de proyectos de vivienda social sostenible
en el estudio de un caso peruano.
 Determinar los factores y criterios de las necesidades de los principales
stakeholders y validarlos utilizando el método Delphi.
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HIPÓTESIS:  
Es posible generar una propuesta metodológica para la identificación y gestión 
de las necesidades y valores del Estado en los proyectos de vivienda social 
sostenible, adaptando las herramientas y técnicas de sistemas de gestión de 
proyectos de construcción aplicados en otros países. 
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Esta investigación propone una metodología para el planeamiento de una 
vivienda social dentro de una ciudad sostenible, combinando herramientas de 
gestión política, social y del Project Management. La metodología propuesta 
parte de la identificación de las necesidades de los principales involucrados, 
valida estas necesidades haciendo uso del método Delphi,  y por último se 
aplica en el estudio de un caso peruano, analizando las modalidades de 
vivienda social vigentes en la actualidad y mediante encuestas realizadas a 
familias de una vivienda económica de Lima Metropolitana. 
1.1. Antecedentes 
En América Latina y el Caribe existen diversos programas de vivienda social, 
destinados a generar posibilidades de accesos a suelos urbanos, proporcionar 
servicios de agua potable y saneamiento, mejorar los caminos de accesos, 
habilitar espacios públicos y proveer espacios para las actividades productivas. 
(CEPAL, 2007) 
La vivienda en América Latina debe ser parte de una política integral, 
afrontando las múltiples dimensiones de los problemas económicos y sociales, 
sin embargo en varios países latinoamericanos, este problema no es atendido 
adecuadamente por los gobernantes. (Alan Gilbert, 2001). 
A partir de los 90s, el BID alentó las políticas de vivienda basadas en el Estado 
facilitador y subsidiario frente a la iniciativa privada.  (Alianza Internacional de 
Habitantes, 2013). 
Un estudio realizado por el BID concluye que para aumentar la oferta de 
viviendas adecuadas y asequibles se deben apoyar en los recursos de las 
empresas privadas. “Una solución sustentable y de largo plazo requiere la 
movilización de recursos del sector privado para aumentar la oferta de 
viviendas. Los gobernantes sencillamente no disponen de los medios para 
hacerlo por su cuenta”. (BID, 2012) 
Para lograr la participación del sector privado, el BID propone “generar 
incentivos  para el uso mixto de la tierra, mejorar las normativas de registro de 
propiedades, aumentar el financiamiento hipotecario y explorar opciones como 
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el alquiler y técnicas más modernas y eficientes de construcción de viviendas. 
(BID, 2012) 
En la entrevista realizada por el Diario El Comercio a los arquitectos Wiley 
Ludeña y Jorge Ruiz sustentan que “el gobierno concentra sus esfuerzos en 
productos de financiación crediticia como el Fondo MiVivienda o el Programa 
Techo Propio según información del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento” y que entre agosto del 2011 y el verano del 2016 se otorgaron 
bonos y créditos a 857 mil familias y se construyeron 190 mil viviendas. (Diario 
El Comercio, 2016) 
El estado viene trabajando en políticas de inclusión social, por lo que ha 
considerado en impulsar viviendas sociales que permitan a la población gozar 
de una vivienda digna y con los servicios básicos, por lo que en este 2017 se 
ha destinado cien mil bonos habitacionales. (El Peruano, 2017) 
1.2. Problemática 
Del total de las familias que viven en las ciudades de América Latina, alrededor  
del 4% comparte vivienda con otra familia, el 3% reside en viviendas 
irreparables, y el 26% no tiene título de propiedad ni servicios básicos. Por 
ende existe un gran déficit habitacional, y este déficit viene en aumento año 
tras año. (BID, 2012). 
En la entrevista realizada por la BBC Mundo (2016) al Arq. Alejandro Aravena, 
sostiene: “En América Latina las viviendas sociales están localizadas en 
periferias carentes de servicios y posibilidades de progreso”. A su vez, sustenta 
que el 50% de las personas viven en precariedad y sin acceder al sistema 
público, y que también el Estado debería controlar los subsidios para evitar 
caer en el asistencialismo. 
Por lo general, la problemática para la implementación de la vivienda social es 
conceptualizada como un problema de “vivienda”, mas no como “comunidad”, 
por ello, el éxito se mide en cantidad de viviendas, más no en calidad de la vida 
en comunidad. A su vez, estos proyectos están desconectados de las redes 
urbanas, ocasionando el aislamiento de los ciclos económicos. A eso se le 
suma la común tipología de edificaciones de vivienda social, que reduce a las 
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plantas y al medio ambiente sólo como un aspecto decorativo. (N. Salingaros et 
al., 2006) 
Como se aprecia en la imagen 1, uno de los problemas de la vivienda social en 
el Perú radica en el déficit habitacional (INEI, 2007), que agrupa a las viviendas 
precarias, viviendas hacinadas y vivienda vulnerables. Esta problemática no 
sólo refiere a la parte habitacional, sino también al entorno como población, a la 
carencia de satisfacción de necesidades básicas, a la lejanía de los centros de 







Imagen 1. Déficit habitacional – INEI (2007) 
En la entrevista realizada al ministro de Vivienda Edmer Trujillo (El Comercio, 
2017), los subsidios del Bono del Buen Pagador (BBP) que incrementa la cuota 
inicial del crédito MiVivienda para disminuir los intereses, ya no subsidiarán 
viviendas mayores a los S/150.100.00, con el fin de financiar a las personas de 
más escasos recursos. Los problemas que generan dicha decisión son dos: La 
primera, al bajar los subsidios incitarán a disminuir los precios de las viviendas 
y los desarrolladores inmobiliarios indican que no se puede generar proyectos a 
menos que el Estado realice previamente proyectos de agua y saneamiento de 
los terrenos. La segunda, según la evaluación de las personas a las cuales 
está dirigido el BBP, el alto riesgo hace que no sea atractivo el financiamiento 
por parte de las instituciones financieras. 
1.3. Estructura de la Investigación 
La investigación se inicia con la recopilación de información de normas 
promulgadas o relacionadas con el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
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Saneamiento, y leyes promulgadas por el Congreso relacionados a viviendas 
sociales. Con esta información se busca conocer como se viene regulando los 
proyectos de vivienda social en el Perú. Esta investigación se detalla en  el  
Anexo 1. 
Previamente a la propuesta de la metodología de gestión, se diseñan las 
políticas públicas según los mayores problemas observados en estos últimos 
años que son: la pobreza, las viviendas informales, la congestión vehicular, y 
los desastres vinculados a la naturaleza, en este diseño se trazan los objetivos 
y métricas para analizar el impacto de estas políticas. 
La metodología de gestión de proyectos de vivienda social propuesta parte del 
análisis de las necesidades de los usuarios de este tipo de proyectos, para ello 
se analiza la problematización multidimensional del contexto y coyuntura social, 
en la cual incluye temas de déficit de vivienda y planificación urbana. 
Continúa con la identificación de los involucrados y su análisis utilizando 
herramientas de mapeo de actores del PMBOK, Prince 2 y el Marco Lógico. 
Con ello se procede a seleccionar al equipo de diseño óptimo, que vaya 
alineado a las disciplinas de la problemática identificada y enfocada a los 
involucrados mapeados. 
Se propone una matriz multicriterio en base a los mejores atributos de la 
herramienta Scoring (P. Orihuela; J. Orihuela y K. Ulloa, 2011; X. Brioso, 
2015a; X. Brioso, 2015b) y Choosing By Advantages (P. Arroyo; I. Tommelein y 
G. Ballard, 2015). Esta matriz de toma de decisiones propuesta tiene como 
finalidad escoger a la mejor alternativa de proyectos de vivienda social 
sostenible. Para ello cuenta con dos entradas, una en base a los factores y 
criterios de análisis y la otra entrada en base al cumplimiento de cada 
alternativa según el criterio por el cual se analiza. 
Posteriormente se aplica dicha matriz para la selección de la mejor alternativa 
de vivienda social en Lima Metropolitana. Para ello, la entrada correspondiente 
a los factores y criterios de análisis fueron validadas con el uso del método 
Delphi, para lo cual se contó con la colaboración de diecisiete profesionales en 
temas relacionados a este tipo de proyectos. Para completar la segunda 
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entrada de la matriz, alternativas de modalidades de vivienda social, se 
promedió los valores obtenidos de las encuestas realizadas a tres 
profesionales. Finalmente con estos datos se seleccionó la mejor alternativa. 
Así mismo se realizó un estudio en un proyecto de vivienda económica, situado 
en Lima Metropolitana, en el que se encuestó a todas las familias que habitan 
en una de las torres, con la información obtenida se analizó y evaluó de 
satisfacción que tienen los usuarios de estas viviendas, y se comparó con la 
importancia de las necesidades consensuadas por los especialistas. Para la 
evaluación de estas necesidades, se usó los criterios de evaluación de 
proyectos del BID. (Karen Mokake, 2001).  
Este trabajo se basa en que todos los sistemas de gestión son compatibles 
entre sí, si se combinan integradamente (X. Brioso, 2015c). Asimismo, 
considera que las áreas de soporte de un proyecto se pueden integrar (X. 
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2.1. Definición de Vivienda Social Sostenible 
La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones 
Unidas (1987) define al desarrollo sostenible como: “Un desarrollo que 
satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer sus propias 
necesidades”. Paz Arroyo (2014) indica que en el diseño de una edificación 
sostenible se deben considerar los siguientes aspectos: (1) Planificación de 
Sitio Sostenible, (2) Cuidado del Agua y su Eficiencia, (3) Energía eficiente y 
Energía Renovable, (4) Conservación de Materiales y Recursos, (5) Mejor 
Calidad Ambiental Interna y, (6) Satisfacción del Usuario y de los Involucrados. 
“La vivienda social es un tipo de vivienda para las personas cuyos ingresos no 
les permite acceder a una vivienda a través de los mecanismos normales del 
mercado inmobiliario. Los proyectos de vivienda social son por lo general de 
iniciativas públicas y tienen como objetivo reducir el déficit en el suministro de 
viviendas de bajo costo, dotados de infraestructuras (redes de abastecimiento 
de agua, alcantarillado y energía eléctrica} y accesibilidad.” (Municipalidad de 
Lamego – Portugal, 2016) 
En base a lo puntos citados, existe un factor económico por lo que es 
importante reducir el tiempo y los gastos por movilización de las personas. 
Cabe mencionar que en las ciudades latinoamericanas  existe un “círculo 
vicioso”, con un aumento de automóviles que incrementan la congestión, por lo 
que el transporte público se vuelve más lento y menos atractivo, generando 
menor demanda y mayor gasto por pasajero, por lo que las tarifas vienen en 
aumento. (M. Guigale; V. Fretes y J. Newman, 2006) 
Por lo expuesto, definimos a la Vivienda Social Sostenible, como una vivienda 
dirigida a las personas de bajos recursos económicos que no pueden adquirir 
una vivienda digna por sus propios medios, cuya ubicación estará dada en un 
determinado sitio que optimice la iluminación, ventilación, confort, el riesgo 
frente a desastres vinculados con la naturaleza, costos y tiempo de traslado, 
así como también construida de tal manera que optimice los recursos hídricos, 
energéticos, económicos y que garantice durante sus ciclo de vida la 
satisfacción de las necesidades sociales, culturales, económicas y ambientales 
de los involucrados. 
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2.2. Sostenibilidad en Ciudades 
“La Ciudad Sostenible es una ciudad que recupera y potencia su vida propia, y 
por tanto la de sus habitantes, mientras favorece la regeneración y el respeto 
de su entorno natural, así como la cohesión social, la educación para la paz y 
la integración cultural. Es una ciudad que se construye a si misma tomando 
como elemento principal, de acuerdo a unos principios económicos, ecológicos 
y de bienestar, a las personas y equidad social para sus habitantes.” (Ciudad 
del Saber, 2015). 
En tanto la definición de Ciudad Inteligente y Sostenible se hizo a conocer a 
través del Grupo Temático sobre Ciudades Sostenibles e Inteligentes (FG-SSC 
por sus siglas en inglés) en octubre del 2015, “Una Ciudad Inteligente y 
Sostenible es una ciudad innovadora que aprovecha las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) y otros medios para mejorar la calidad de 
vida, la eficiencia del funcionamiento y los servicios urbanos y la 
competitividad, al tiempo que se asegura de que responde a las necesidades 
de las generaciones presente y futuras en lo que respecta a los aspectos 
económicos, sociales, medioambientales y culturales”  
Luca Mora (2015) plantea el proceso cíclico de transformación de una ciudad 
ordinaria a una ciudad inteligente y sustentable, este proceso consta de cinco 
macro-etapas: (1) Comienzo, (2) Planeamiento, (3) Desarrollo de Proyectos, (4) 
Monitoreo y Evaluación, (5) Comunicación. 
La imagen 2 adapta el proceso cíclico de Mora, implementando los módulos de 
gestión del Lean Project Delivery System y algunas herramientas de gestión en 
la primera etapa. El LPDS se ampliará con más detalle en el Capítulo 5.2. 
 
Imagen 2. Ciclo de Transformación de Ciudades – Adaptado de Luca Mora (2015) 
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2.3. Normas Reguladoras de Modalidades de Vivienda Social 
En este capítulo describiremos la interrelación y los papeles que desempeñan 
cada una de las organizaciones públicas involucradas en los proyectos y 
programas relacionados directa o indirectamente con la vivienda de interés 
social. Esta descripción tendrá como fundamento los Decretos Supremos, 
Resoluciones Ministeriales, entre otras normas legales correspondientes al 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y las leyes 
asociadas. Estas regulaciones son mostradas en el Anexo 1. 
Los proyectos y programas de vivienda social tienen como objetivo mejorar la 
calidad de vida de las personas de escasos recursos en zonas urbanas y 
rurales, dotando de facilidades para el reforzamiento o reconstrucción de 
viviendas y la adquisición de terrenos o viviendas nuevas (MVCS, 2015). 
Cuando se trata de mejorar la calidad de vida de las familias, no pueden 
quedar excluidos los proyectos y programas de saneamiento y estabilidad de 
suelos. Por otra parte, el desarrollo de las personas es de forma integral y en 
sociedad, por lo que surge la necesidad de incluir los programas viales y 
barriales. 
2.3.1. Modalidad 1: Adquisición de Vivienda de Interés Social construidas 
en el marco del Programa de Subasta de Terrenos 
El fondo MIVIVIENDA S.A. entre sus funciones tiene la facultad de realizar 
subastas públicas de terrenos de propiedad del Estado representados por la 
Superintendencia de Bienes Nacionales, para proyectos de vivienda de interés 
social.  
Luego de otorgar la Buena Pro a la empresa que presente en su propuesta 
mayor número de viviendas, de mayor calidad y menor costo, dicha empresa 
asume la responsabilidad de ejecutar el proyecto de vivienda de interés social 
siguiendo las bases establecidas.  
El Fondo MIVIVIENDA mediante una carta solicita la aprobación de la 
transferencia del terreno a la empresa ganadora, y en un plazo no mayor de 30 
días, el Estado lo aprueba mediante Resolución Suprema refrendada por los 
Ministros de Economía y Finanzas, de Transporte, de Comunicación, de 
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Vivienda y Construcción, de Industria, de Turismo, de Integración y 
Negociaciones Comerciales Internacionales, de la Presidencia, de Trabajo y 
Promoción Social y de Justicia. 
Se suscribirá una minuta de compraventa y una escritura pública entre la 
empresa y el Estado que es representado por la Superintendencia de Bienes 
Nacionales, luego con la intervención del Fondo MIVIVIENDA S.A. se inscribirá 
en el registro del inmueble de la SUNARP. 
La empresa adjudicataria tendrá que ejecutar el proyecto en el plazo 
establecido, contándose este a partir de la obtención de la licencia de la 
habilitación urbana y licencia de construcción o en su defecto luego de haber 
transcurrido doce meses. 
2.3.2. Modalidad 2: Adquisición de Vivienda de Interés Social en el marco 
del Programa Techo Propio 
Según lo establecido en el (Fondo MiVivienda, 2017), el programa Techo 
Propio entrega bonos destinados para la adquisición de viviendas, construcción 
de viviendas en sitio propio y mejoramiento de viviendas propias, este bono se 
entrega a las familias de los niveles socioeconómicos C y D. Los encargados 
de desarrollar y difundir la convocatoria en los medios de comunicación junto a 
la relación de las instituciones encargadas de financiar a los participantes es la 
Secretaría Ejecutiva del Fondo Hipotecario de Promoción de Vivienda. Cabe 
señalar que parte del financiamiento del bono proviene del Banco Internacional 
de Desarrollo. 
Según la Ley N° 28461, Se podrá destinar hasta el 80% de la CTS para la 
adquisición, construcción y mejoramiento de vivienda o la adquisición de 
terreno, en el marco de los programas promovidos por el MVCS. Este 
reglamento aplica sólo a trabajadores del sector privado sujetos al régimen 
laboral de actividad privada, así como también para los trabajadores que se 
encuentran bajo el régimen del Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y ESSALUD. 
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2.3.2.1. Modalidad de Construcción de Vivienda 
Según lo establecido en el (Fondo MiVivienda, 2017), esta modalidad está 
dirigido a las familias que cuentan con un terreno propio o aires debidamente 
independizados. El bono asignado para este tipo de modalidad depende del 
valor de la vivienda, si se encuentra entre S/. 18,845 – S/. 36,450 el bono 
correspondiente es de S/. 19,035, y si se encuentra entre S/. 36,450 – S/. 
81,000 el bono es de S/. 14,175. Para participar en este tipo de proyectos se 
debe tener en cuenta los siguientes requisitos: 
 La familia solicitante debe tener ser propietario del predio (inscrito en los
Registros Públicos), y no debe contar con algún otro predio.
 Debe existir una convocatoria en la zona dónde se encuentre ubicada el
predio para inscribirse en el programa.
 Se debe de realizar un contrato entre la familia solicitante y el Entidad
Técnica ejecutora (empresa contratista).
2.3.2.2. Modalidad de Mejoramiento de Vivienda 
Según lo establecido en el (Fondo MiVivienda, 2017), esta modalidad concierne 
las obras de ampliación, remodelación, modificación, reforzamiento y 
acondicionamiento de las viviendas. Esta modalidad se puede aplicar tanto en 
zonas urbanas como en zonas rurales, sin embargo deben cumplir con los 
requisitos como:  
 El terreno debe encontrarse saneado física y legalmente, por lo que el
solicitante deberá presentar la copia literal del terreno emitido en la
SUNARP.
 El terreno deberá contar con los servicios básicos de electricidad, agua y
desagüe ya sea prestado por las entidades encargadas de dotar dichos
servicios o por soluciones que permitan tener dichos servicios.
 El terreno debe pertenecer a los grupos o zonas determinadas como
elegibles para realizar un proyecto de esta modalidad.
 Carta de compromiso de financiamiento por parte de una financiera
intermediaria, el monto por el cual se debe financiar es de 2.3UIT
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equivalente a S/. 9,315, sin embargo el solicitante deberá de contar con 
un ahorro mínimo de 0.2 UIT, equivalente a S/ 810. 
2.3.2.3. Modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva 
Según lo establecido en el (Fondo MiVivienda, 2017), esta modalidad de 
adquisición de vivienda social está dirigido a las familias que carecen de un 
terreno y de una vivienda. El valor máximo de la vivienda que se puede adquirir 
para que el bono de esta modalidad pueda aplicar es de 20 UIT, equivalente a 
S/. 81,000, siendo el bono de 8 UIT, equivalente a S/. 32,400. 
A continuación se muestran los proyectos de vivienda de interés social que se 
vienen realizando en el Perú. 
Tabla 1. Relación de Viviendas de Interés Social – Fondo MiVivienda (2017) 
 
ITEM NOMBRE DEL PROYECTO P. PROMEDIO UBICACIÓN ÁREA N° VIV.
01 Jorge Basadre 41,789.02S/.       Tacna - Tacna - Tacna S/D 164
02 Urb. Praderas del Inka 43,200.00S/.       Juliaca - San Román - Puno 48.75 186
03 Inkaq Samanan 23,718.18S/.       Ollatantaytambo - Urubamba - Cusco 24.75 110
04 Residencial Torres de Anta 76,000.00S/.       Anta - Anta - Cusco 64.28 540
05 Urb. Sol de Florida V Etapa 59,219.11S/.       Subtanjalla - Ica - Ica 27.08 176
06 Los Sauces II 46,200.00S/.       Sunampe - Chinca - Ica 39.75 37
07 Los Pacaes 50,595.00S/.       Chancay - Huaral - Lima 24.00 12
08 Urb. Los Jardines de San Mateo 44,400.00S/.       Barranca - Barranca - Lima 33.40 225
09 Urb. Toma - Carhuaz 44,900.00S/.       Tinco - Carhuaz - Ancash 41.50 30
10 Paseo del Mar 44,853.08S/.       Nuevo Chimbote - Santa - Ancash 36.24 1364
11 Conjunto Habitacional Las Lomas de Virú35,502.08S/.       Virú - Virú - La Libertad 25.90 463
12 Urb. San Agustín 4,334.33S/.         Virú - Virú - La Libertad 29.60 913
13 Alto Salaverry II 36,684.38S/.       Salaverry - Trujillo - La Libertad 31.00 4346
14 Las Palmeras de las Delicias 36,787.45S/.       Trujillo - Trujillo - La Libertad 35.16 259
15 Vallesol Ciudad Piloto 20,500.00S/.       Laredo - Trujillo - La Libertad 19.00 662
16 Urb. San Francisco 43,200.00S/.       Huanchaco - Trujillo - La Libertad 44.00 369
17 Residencial Santa Verónica 42,600.00S/.       La Esperanza - Trujillo - La Libertad 45.00 126
18 Los Portales de Guadalupe 42,500.00S/.       Guadalupe - Pacasmayo - La Libertad 35.47 42
19 Residencial Luis Plasencia Puelles 29,133.33S/.       Guadalupe - Pacasmayo - La Libertad 25.00 399
20 Las Lomas de Cacatachi 43,250.00S/.       Cacatachi - Cacatachi - San Martín 41.24 49
21 Las Lomas de Indañe 40,537.25S/.       Moyobamba - Moyobamba - San Martín 33.19 51
22 Mirador de Tahuishco 48,000.00S/.       Moyobamba - Moyobamba - San Martín 39.00 209
23 Mirador de San Juan 48,000.00S/.       Yurimaguas - Alto Amazonas - Loreto 39.00 75
VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL
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2.3.3. Modalidad 3: Formalización de la Propiedad Informal de Terrenos 
Ocupados por Posesiones Informales, Centros Urbanos Informales y 
Urbanizaciones Populares 
Según la Ley 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de 
la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos, esta 
modalidad de vivienda social busca formalizar bajo ciertos criterios y 
parámetros los terrenos ocupados de manera informal, los cuales se 
registrarán saneados por COFOPRI e inscritos en los Registros Públicos. Los 
terrenos que están sujetos a formalización pueden estar ubicados o 
categorizados como: posesiones informales, centros urbanos informales, 
urbanizaciones populares (todos ellos ubicados en terrenos del Estado 
destinados a vivienda) y la ley también se extiende a la formalización de 
mercados públicos informales. 
Los terrenos no se podrán formalizar en los casos de: uso de servicio público, 
proyectados para viviendas del estado (siempre y cuando cuente con obras ya 
iniciadas), proyectados para vivienda social, adquiridos por FONAVI, zonas 
arqueológicas, zonas de reserva, zonas de riesgo (comprobado por INDECI y 
Por el Ministerio de Cultura). 
Según la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las 
municipalidades distritales serán las responsables de realizar los 
reconocimientos, verificación, titulación y saneamiento físico legal de las 
viviendas informales ubicadas en los asentamientos humanos informales que 
se encuentren dentro de su jurisdicción.  
La Ley 27972 establece las siguientes actividades a realizar por parte de las 
municipalidades distritales o las municipalidades provinciales (en caso de que 
las distritales no cuenten con recursos suficientes): Toma de competencia de 
posesiones informales, identificar y reconocer la forma de posesión, aprobar los 
planos perimetrales, trazados y lotización, inscribir las propiedades en la 
SUNARP, empadronar a los ocupantes e identificar los terrenos vacíos, y en el 
caso de que los predios estén ubicados en terreno de propiedad privada, la 
municipalidad se encargará de conciliar ambas partes. 
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2.4. Programas vinculados a las Modalidades de Vivienda Social 
Estos programas de acompañamiento son acciones concatenadas y suman 
entre sí para el logro del objetivo de una vivienda digna como parte de una 
política de Estado. Entre ellas destacamos dos tipos de programas de 
acompañamiento, la primera que busca o genera espacios para la construcción 
de vivienda social, y la segunda que otorga créditos o bonos a los usuarios 
para la obtención de una vivienda social. 
2.4.1. Programa de Generación de Suelo Urbano 
Este programa cuenta con dos modalidades que buscan producir nuevos 
suelos urbanos y recuperar suelos urbanos. La producción de suelos urbanos 
refiere al saneamiento físico legal de terrenos del Estado principalmente con el 
fin de incorporarlas al área urbana. Mientras que la recuperación de suelos 
urbanos se orienta hacia las áreas centrales que se encuentran deterioradas o 
utilizadas para fines no relacionados a viviendas. (MVCS, 2017) 
2.4.2. Fondo MiVivienda 
El fondo MiVivienda S.A. es una empresa del Estado de derecho privado que 
tiene como objetivo la promoción y el financiamiento para la adquisición de 
terrenos, viviendas y habilitaciones urbanas para proyectos de vivienda social. 
(Ley 26912, Ley 28579). 
2.4.2.1. Crédito MiTerreno 
Es un tipo de crédito hipotecario promovido por el fondo MiVivienda destinado a 
las familias de bajos recursos para que puedan obtener un terreno con fines de 
vivienda o vivienda-comercio, los requisitos para obtener dicho crédito son: no 
contar con un terreno a nivel nacional y tener la inicial del 30% del valor del 
terreno. El monto máximo a financiar es de cincuenta mil nuevos soles por un 
plazo máximo de ocho años. (MVCS, 2017) 
2.4.2.2. Nuevo Crédito MiVivienda 
Es otro tipo de crédito hipotecario promovido por el fondo MiVivienda destinado 
a las familias para que puedan comprar cualquier vivienda o construir en 
terreno propio o construir en aires independizados, los requisitos para acceder 
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a este crédito son: no contar con un terreno a nivel nacional, incluyendo al 
conyugue y a los hijos, y contar con un 10% del valor de la vivienda que se 
desea adquirir (MVCS, 2017). 
Es importante señalar que en proyectos en países como el Perú, las 
responsabilidades por el uso de las herramientas y técnicas de los diversos 
sistemas de gestión suelen estar establecidas contractualmente en los 
contratos entre inversionistas, entidades, contratistas y subcontratistas (D. 
Murguía et al., 2016) y que la jurisprudencia actual y la que se vaya generando 
incorporará a los diferentes actores según la regulación de cada país (X. Brioso 
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3.1. Agenda Política 
La agenda política son temas de intereses que hace frente el gobierno para 
poder mitigarlo, por lo general se definen por la reacción de las autoridades 
frente a las crisis que son de interés público. (ECLAC, 2010) 
3.2. Problema Público 
Nace del análisis del tema que se encuentra en la agenda política, este análisis 
se debe desarrollar de manera multidimensional y siguiendo ciertos enfoques 
para su justificación. Cabe resaltar que el problema público debe definir las 
carencias que generan un impacto en la sociedad. Para verificar la 
problemática planteada, se recomienda hacer la pregunta “¿Si se mejora el 
Problema público soluciono el tema de la agenda? (Joan Subirats, 2017) 
3.3. Política Pública 
La política pública nace de las ideas y decisiones para afrontar a los problemas 
públicos de una determinada sociedad, y al hablar de política pública es 
inevitable mencionar a la gestión pública, debido a que este refiere a la forma 
de afrontar estos desafíos por medio de estrategias (Imagen 3). Los problemas 
públicos deben ser definidos por el gobierno, para su logro es de vital 
importancia el trabajo y la comunicación de forma descentralizada con todo sus 
niveles y con la sociedad. En la definición del problema es necesario evaluar el 
estado del arte y el estado de la cuestión, para así conocer si es el verdadero 
problema o uno de sus síntomas. (Flavio Ausejo, 2015) 
Imagen 3 Diseño de una Política Pública – Flavio Ausejo (2015) 
Las ideas materializadas en respuestas a los problemas públicos deben tener 
tres características, objetivos, metas y plazos. Los cumplimientos de las metas 
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se miden en base a indicadores, y estos pueden ser indicadores de resultados 
o indicadores de impacto. 
3.3.1. Objetivos de Política Pública 
Los objetivos son las caracterizaciones de los problemas públicos, ayudan a 
comprender de forma explícita lo que se plantea en los problemas. Los 
objetivos deben ser concisos y robusto de tal manera que se pueda utilizar para 
el discurso político. (Flavio Ausejo, 2015) 
3.3.2. Indicadores de Política Pública 
3.3.2.1. Indicadores de Resultado 
Los indicadores de resultado miden directamente a las personas, y lo hacen en 
dos dimensiones. La primera es la parte física, biológica y cognitiva, mientras 
que la segunda corresponde a los valores, principios y creencias. (Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social, 2017) 
3.3.2.2. Indicadores de Impacto 
Estos indicadores miden el resultado de la incidencia de las políticas en la 
sociedad, como el PBI, la pobreza, la deforestación, etc. (Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social, 2017). Para el análisis y diseño de una política 
pública, se debe tener en cuenta los marcos dentro del cual se llevará a cabo. 
3.3.3. Marco General para el análisis de las Políticas Públicas 
El marco general de análisis permite fijar las condiciones como contexto, 
coyuntura, sistema político, institucionalidad y sociedad sobre las cuales se 
deben analizar las problemáticas que vienen sufriendo la población. Recopilado 
de los apuntes de clase del curso de Diseño de Políticas Públicas de la 
Maestría de Ciencias Políticas y resumen en la Imagen 4. (Flavio Ausejo, 2015) 
Sociedad 
Conjunto de personas vinculadas con organizaciones políticas y no políticas, 














Imagen 4. Marco general de las Políticas Públicas – Ausejo (2015) 
Institucionalidad 
Son las reglas bajo el cual se controla y regulan las organizaciones, y podemos 
separarlas en dos grupos, las formales y las informales (ver imagen 5). 
Imagen 5. Institucionalidad: Reglas formales e informales – Flavio Ausejo (2015) 
Sistema Político 
Es el conjunto organizacional que según el contexto prioriza las agendas 
públicas, define el problema público y propone una política pública. 
Contexto & Coyuntura 
El contexto es la situación donde se da el problema público, plantear la 
estrategia y realizar la gestión pública. Por otra parte la coyuntura es un hecho 
puntual en el tiempo que puede cambiar el contexto. 
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3.4. Estrategia de Política Pública 
Según Bruno Cruz (2012), las estrategias son piezas claves para alcanzar el 
objetivo final y son definidas por los indicadores de resultado o impacto. En la 
elección de la estrategia se debe tener en cuenta los siguientes factores: 
 Territorial: Mirar la problemática a través de los mapas. 
 Multidimensional: Basada en el marco económico, político, social, 
cultural, ambiental, legal y de seguridad. 
 Multisectorial: Trabajo en forma conjunta del Poder Legislativo, Poder 
Ejecutivo, Poder Judicial y otros organismos públicos. 
 Multinivel: Trabajo colectivo con los diferentes niveles de gobierno. 
 Sistema holístico: Articulando todo los factores mencionados. 
Según el CEPLAN (2015) se debe plantear cortos, medianos y largos plazos, 
con el fin de evaluar la eficiencia y eficacia de la estrategia. Los tiempos de los 
plazos se muestran en la Imagen 6, y según el periodo de planificación se 
puede categorizar cómo Planeamiento Táctico, Planeamiento Operacional y 
Planeamiento Estratégico. 
 
Imagen 6. Tiempo en años de los plazos de estrategia – CEPLAN (2015) 
3.5. Gestión Pública 
Según José Alzate (2009), es el conjunto de operaciones llevadas a cabo por 
las organizaciones públicas, que permiten afrontar los problemas en base a las 

















vías de acceso 
de procesos para otorgar productos. Los elementos fundamentales de la 
gestión pública son: la planeación, la ejecución y la evaluación. 
3.5.1. Productos de Gestión Pública 
Los productos se clasifican en bienes y servicios, siendo en su mayoría los 
servicios ofrecidos por las organizaciones del Estado. 
Para mejorar la calidad del servicio, las organizaciones deben trabajar de 
manera articulada en base al problema que se desea afrontar. Por ejemplo 
para combatir el problema de “Elevada tasa de mortalidad por heladas en 
zonas rurales” se debe proporcionar un servicio específico de salud, sin 
embargo, el Estado debe proporcionar servicios agregados con el fin de 
mejorar el servicio específico. Flavio Ausejo (2015) 
Imagen 7. Articulación de servicios específicos y servicios agregados – 
Elaboración propia 
3.5.2. Indicadores de Gestión 
Los indicadores tienen un propósito político por lo que se debe saber 
diferenciar y usar en cada etapa del diseño de la política pública. Para ello, 
según la tabla 1, se debe conocer a quiénes se referenciará el informe o 
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discurso de las mejoras implementadas, así como también conocer el tema de 
importancia que ellos tienen. (Flavio Ausejo, 2015) 
Tabla 2. Relación de tema de importancia según las organizaciones o 
sociedades – Flavio Ausejo (2015) 
 
3.6. Valor Público 
Gavin Kelly (2002) sostiene que, el valor público es generado por las 
organizaciones, entidades y diferentes niveles de gobierno del Estado. Y no es 
más que la satisfacción de las necesidades percibidas por los usuarios finales a 
cambio de un esfuerzo o costo realizado. Y su satisfacción se da en base a tres 
componentes: Servicios, Resultados y Confianza, como se puede observar en 





Imagen 8.  Componentes del Valor Público - Adaptado de Gavin Kelly (2002) 
 
3.6.1. Definición del Valor para los Involucrados 
 Tomando la definición de Valor público, definimos el proceso de 
generación del valor para el Estado y el usuario final: 
 El Estado brinda servicios como seguridad y atención al usuario, 
también ofrece productos, como las viviendas sociales, todos estos 
dirigidos a los usuarios finales. 
 Los servicios y productos generan un resultado y producen un nivel de 
impacto, como menor nivel de criminalidad o mejores condiciones de 
salud por el confort de la vivienda. 





Ciudadanos / Sociedad Civil x x
Entidad Pública x x x
Control Político x x
Control Estatal x x x
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 Los actores en base a ciertos criterios perciben un grado de satisfacción.
Por ejemplo, esta percepción varía en los usuarios finales de acuerdo a
la taza de crímenes, la calidad de vivienda, etc., en las empresas
privadas varía en base al cumplimiento del desembolso programado en
las valorizaciones, u otros factores.
 Dentro del proyecto, las organizaciones públicas perciben un nivel de
legitimidad, esto quiere decir el grado de identificación que perciben las












CAPÍTULO 4: HERRAMIENTAS DE 












4.1. Herramientas para identificar y analizar los problemas y 
oportunidades 
Se presentan técnicas que permiten identificar, analizar y priorizar los 
problemas según el contexto, asimismo, se utilizan diagnósticos para conocer 
las limitaciones y capacidades de la población. Debiendo responder a las 
necesidades de los destinatarios. 
4.2. Identificación del Problema Central 
Para identificar el problema central, Percy Bobadilla (2015) propone considerar 
lo siguiente: 
 Identificar un determinado tema: El tema se debe manejar dentro de un 
campo de estudio, sin tratar de articular forzosamente a otros campos. 
 Identificar la población objetivo: Los problemas no son iguales para 
todas las poblaciones, varían según la ubicación geográfica y según el 
contexto. 
 Señalar el espacio territorial: Es necesario identificar el territorio que se 
requiere abarcar para realizar un adecuado diagnóstico. 
 Especificar la limitación o carencia: Evitar las palabras “falta” o “no hay” 
para definir los problemas, ya que un problema es un estado negativo 
mas no una carencia absoluta. 
Un ejemplo de identificación y definición del problema central siguiendo las 
consideraciones es: “Baja capacidad de respuesta ante eventos sísmicos de un 
determinado lugar produce pérdidas económicas, materiales y humanas 
después de cada eventualidad.” 
4.3. Justificación de los Problemas 
El BID (2004) propone desarrollar un análisis de las características socio-
culturales de las personas, este análisis nos permitirá conocer sus hábitos, 
costumbres, tradiciones, formas de relacionarse, y otros puntos que justifiquen 
el proyecto planteado. Por ejemplo, si en el análisis de una comunidad no 
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existe el hábito de préstamo – devolución, entonces no se puede plantear 
dentro del proyecto préstamos bancarios. 
También se debe analizar los factores económicos y materiales, este análisis 
permitirá identificar las mejoras a realizar para un mejor aprovechamiento de 
las oportunidades. Por ejemplo, si una de las capacidades materiales de cierta 
comunidad es la tenencia de una estación de radio, se le puede dar utilidad a 
esta estación para un tema de difusión. 
4.4. Árbol de problemas 
Esta técnica permite identificar todo los problemas de la población, separando 
el problema central de la causa que da origen y de los efectos que trae 
consigo. Estas causas deben ser explícitas y relacionadas al problema 
principal. Para identificar las causas principales es importante responder a la 
siguiente pregunta ¿qué origina el problema?, de la misma manera se deben 
identificar el resto de las causas. (BID, 2004) 
Para la elaboración del árbol de problemas, se recomienda realizar entre los 
colaboradores una lluvia de ideas con el fin de encontrar las causas reales, 
articuladas y ordenadas según causa – efecto. 
Concluido el árbol de problemas se recomienda revisarlo de abajo hacia arriba 
haciendo la siguiente pregunta ¿Esta “causa secundaria” origina a la “causa 
principal”? 
Este método tiene la limitación de estar basada en las apreciaciones del equipo 
que lo ejecuta, por ello, es necesario una elaboración participativa con la 
población, entidades locales y aliadas. 
Por ejemplo, un problema de la vivienda social podría ser: “Baja capacidad de 
respuesta ante eventos sísmicos de un determinado lugar produce pérdidas 
económicas, materiales y humanas después de cada eventualidad”. Luego se 
puede analizar las causas principales y las causas secundarias. 
Haciendo la pregunta: ¿Qué origina el problema? identificamos las causas 
principales: 
28 
 Causa Principal 1: Bajo nivel de cumplimiento de las políticas públicas
en gestión de riesgos en la comunidad de análisis.
 Causa Principal 2: Limitado presupuesto para la gestión de riesgos de la
comunidad
 Causa Principal 3: Débil organización de la población ante los eventos
sísmicos.
 Causa Principal 4: Uso de materiales y procesos constructivos altamente
vulnerables ante los sismos., etc.
Ahora, con la ayuda de la pregunta: ¿Qué origina la causa principal? 
determinamos las causas secundarias, algunas de estas causas secundarias 
vendían a ser: 
 Causa Secundaria 1.1: Inadecuada difusión de políticas públicas en
gestión de riesgos en la zona.
 Causa Secundaria 1.2: Débil articulación entre INDECI y el gobierno
local.
 Causa Secundaria 2.1: Insuficiente asignación de recursos fiscales para
la gestión de riesgos de la comunidad.
 Causa Secundaria 2.2: Recortes presupuestales a nivel del gobierno
local.
 Causa Secundaria 3.1: Limitado poder de concertación entre el
municipio local y los principales actores de la comunidad.
 Causa Secundaria 3.2: Escasos planes a nivel local de emergencias,
prevención y contingencia para la mitigación de riesgos.
 Causa Secundaria 4.1: Baja conciencia sísmica de la población.
 Causa Secundaria 4.2: Patrones tradicionales de construcción de
viviendas.
 Causa Secundaria 4.3: Desconocimiento de técnicas de construcción
sismorresistentes.
 Causa Secundaria 4.4: Escasos técnicos y profesionales capacitados en

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.5. Árbol de Objetivos 
El árbol de objetivos se construye a partir del árbol de problemas, 
transformando todas las condiciones negativas en positivas, convirtiéndose las 
causas en medios y el problema central en el objetivo central o propósito del 
proyecto. (CEPAL, 2015) 
Continuando con el ejemplo anterior, el objetivo principal sería: “Elevada 
capacidad de respuesta ante eventos sísmicos de un determinado lugar reduce 
las pérdidas económicas, materiales y humanas después de cada 
eventualidad”. Entre sus principales medios tenemos a: 
 Medio Principal 1: Elevado nivel de cumplimiento de las políticas 
públicas en gestión de riesgos en la comunidad de análisis. 
 Medio Principal 2: Considerable presupuesto para la gestión de riesgos 
de la comunidad 
 Medio Principal 3: Fuerte organización de la población ante los eventos 
sísmicos. 
 Medio Principal 4: Uso de materiales y procesos constructivos 
adecuados para disminuir la vulnerabilidad ante los sismos., etc. 
Algunos de sus medios secundarios son: 
 Medio Secundario 1.1: Adecuada difusión de políticas públicas en 
gestión de riesgos en la zona. 
 Medio Secundario 1.2: Fuerte articulación entre INDECI y el gobierno 
local. 
 Medio Secundario 2.1: Suficiente asignación de recursos fiscales para la 
gestión de riesgos de la comunidad. 
 Medio Secundario 2.2: Presupuestos a nivel del gobierno local. 
 Medio Secundario 3.1: Elevado poder de concertación entre el municipio 
local y los principales actores de la comunidad. 
 Medio Secundario 3.2: Existencia de planes a nivel local de 
emergencias, prevención y contingencia para la mitigación de riesgos. 










































































4.6. Identificación del Círculo de control y del Círculo de Preocupación 
En el círculo de control o influencia se identifican todas las causas que se 
tratarán en el proyecto y se utilizarán para desarrollar el marco lógico. Mientras 
que en el círculo de preocupación son las causas que no podrán ser atendidas 
y que necesitarán ser atendidas por otras entidades. (Percy Bobadilla, 2015) 
Del ejemplo anterior, las causas que corresponden y se relacionan a carencias 
de económicas, ya sea por recortes presupuestales del MEF o el tema de la 
pobreza no se pueden solucionar desde la mirada del MVCS, por lo que 
entrarían en el círculo de preocupación.  
Entonces el círculo de control estaría conformado por las siguientes causas: 
 Causa Principal 1 
 Causa Principal 3 
 Causa Principal 4 
 Causa Secundaria 1.1 
 Causa Secundaria 1.2 
 Causa Secundaria 3.1 
 Causa Secundaria 3.2 
 Causa Secundaria 3.3 
 Causa Secundaria 3.4 
 Causa Secundaria 4.1 
 Causa Secundaria 4.2 
 Causa Secundaria 4.3 
 Causa Secundaria 4.4 
 Causa Secundaria 4.5 
Mientras que el círculo de preocupación lo conformarían las siguientes causas: 
 Causa Principal 2  
 Causa Secundaria 2.1 
 Causa Secundaria 2.2 
 Causa Secundaria 2.3 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.7. Síntesis del Análisis de Causalidad 
En esta etapa, se realizará una síntesis que identifique todas las causas de un 
círculo de control, esta síntesis se utilizará para definir la meta a cumplir en las 
matrices de alternativas. (BID, 2004) 
Continuando con el ejemplo anterior, el criterio para realizar las síntesis fue 
agrupar las causas de gestión de proyectos por parte de las organizaciones, las 
causas directas de los pobladores y las causas técnicas e ingenieriles. Y las 
síntesis con sus respectivas causas son las siguientes:  
(1) Gobierno Local adecuadamente empoderado, articulado y capacitado en 
tema de gestión de riesgos. 
 Causa Principal 1 
 Causa Secundaria 1.1  
 Causa Secundaria 1.2 
 Causa Principal 3 
 Causa Secundaria 3.1 
 Causa Secundaria 3.2 
 
(2) Pobladores y pobladoras concientizados y preparados ante los eventos 
sísmicos. 
 Causa Secundaria 3.3 
 Causa Secundaria 3.4 
 Causa Principal 4 
(3) Uso de materiales y procesos constructivos sismorresistentes 
 Causa Secundaria 4.1 
 Causa Secundaria 4.2 
 Causa Secundaria 4.3 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.8. Identificación de oportunidades y capacidades de la población 
objetivo 
Esta herramienta permite identificar de manera clara y precisa las 
oportunidades para un buen aprovechamiento de la población, estas 
oportunidades relacionadas con el problema central deben estar dentro de un 
marco de hechos y/o tendencias reales. Por otra parte, las capacidades deben 
ser identificadas de manera objetiva, ya que estás se convertirán en sus 
recursos más importantes para fortificar el desarrollo del proyecto. (Ricardo 
Müller, 2010) 
Para la identificación de las oportunidades y capacidades, Bobadilla propone 
tener en cuenta lo siguiente: 
 Identificar las oportunidades de la población en relación al problema 
central. 
 Ubicar jerárquicamente las oportunidades por orden de viabilidad. 
 Identificar las capacidades de la población en base a sus habilidades, 
recursos y organizaciones, todo ello dentro del marco del problema 
central. 
 Analizar los resultados, de tal manera que guarden relación con el árbol 
de problemas, ya que esta herramienta complementa las limitaciones del 
árbol. 
Continuando con el ejemplo se muestra las capacidades y oportunidades 
identificadas en el diagnóstico de la población dentro del territorio seleccionado 
y frente a las carencias encontradas.  
Capacidades 
 Cap 1: Capacidad de la Municipalidad para brindar recursos dentro de 
su partida presupestal. 
 Cap 2: Disposición de las familias para reforzar sus viviendas. 
 Cap 3: Preocupación de actores locales frente a problemas ocasionados 
por los sismos. 




 O1: Existencia de diversos actores con los cuales se pueden generar 
alianzas para la sensibilización y la acción. 
 O2: Disposición de la Municipalidad Regional para atender la demanda 
social. 
 O3: Existencia de programas sociales enfocados a la problemática de 
vivienda (INDECI, Programa Nacional de Tambos,etc.) 
 O4: Existencia de técnicas de construcción seguras que se adecuan a 
las técnicas tradicionales de la sociedad., etc. 
 
Tabla 3. Ejemplo de Identificación de Capacidades y Oportunidades (W. Patricio 




Capacidad de la Municipalidad para brindar 
recursos dentro de su partida presupuestal
O1
Existencia de diversos actores con los cuales se 
puede generar alianzas para la sensibilización y la 
acción
Cap 2
Disposición de las familias para reforzar sus 
viviendas
O2
Disposición de la Municipalidad Regional para 
atender la demanda social.
Cap 3
Preocupación de actores locales frente a 
problemas ocasionados por los sismos
O3
Existencia de programas sociales enfocados a la 
problemática de vivienda (INDECI, Programa 
Nacional de Tambos, etc)
Cap 4 Existencia de asociaciones vecinales organizadas O4
Existencia de políticas enfocadas a la prevención y 
a la gestión de los riegos frente a desastres 
sísmicos.
Cap 5
Uso de espacios y difusión de logros en la gestión 
de las autoridades locales.
O5
Existencia de técnicas de construcción segura que 
se adecuan a las formas de construcción tradicional 
de la comunidad.
Cap 6
Equipo multidisciplinario, con expertos en temas 
sociales y gestión de riesgos sísmicos
O6
Disposición de las empresas mineras para invertir 
con presupuesto como parte de sus programas de 
inversión social o RSE.
Cap 7
Equipo sensibilizado frente a los problemas que 
ocasionan los eventos sísmicos
O7
Existencia del Programa de Mejoramiento de 
vivienda Rural y condiciones adecuadas frente a 
sismos del MVCS.
Cap 8
Existencia de equipos de comunicación que 
podrían ser aprovechados para la sensibilización
O8
Aprovechamiento en el uso de la radio en las 
comunidades para la sensibilización.
Cap 9
Treinta y nueve instituciones educativas 




4.9. Elaboración de la matriz de alternativas 
Conociendo las causas del problema a tratar, según la identificación de los 
círculos de control, se debe relacionarlas con las oportunidades y capacidades 
de la población, con el fin de generar alternativas que permitan definir el marco 
lógico. 
Para ellos el BID (2004) propone tener en cuenta los siguientes pasos para la 
elaboración de la matriz de alternativas 
 Relacionar las causas del problema con las capacidades de la 
población, de tal manera que se fundamente el grado de solución que se 
obtiene. 
 Relacionar el fundamento del análisis causa – capacidad con las 
oportunidades que puedan ser aprovechadas y analizar en qué mediad 
se puede dar. 
 Vincular todas las causas del círculo de control y analizarlas con cada 
una de las capacidades y oportunidades identificadas. 
 La fundamentación obtenida de este análisis nos permitirá elegir 
alternativas y estrategias de solución. 
Por ejemplo para círculo de control tres, que engloba a los materiales de 
construcción, se selecciona las causas a las que se le plantearán soluciones, 
las capacidades que se pueden emplear y las oportunidades a aprovechar.  
Alternativa 
 Capacitar a los técnicos de la localidad en estudio para aplicar 
adecuadamente los métodos de construcción  y reforzamiento. (Esta 
alternativa plantea solución a la causa principal 4, causa secundaria 4.3 
y causa secundaria 4.4, también utiliza la capacidad Cap. 2 y aprovecha 





Tabla 4. Ejemplo de Matriz de Alternativas (W. Patricio et al., 2015)  
 
4.10. Procedimiento de Evaluación 
El BID establece cuatro criterios de evaluación de un proyecto, los cuales son 
Eficacia, Eficiencia Equidad y Sostenibilidad, y que son un conjunto de mínimas 
pautas para realizar el análisis. (Karen Mokake, 2001) 
 Eficacia: Se considera que un proyecto es eficaz siempre y cuando haya 
logrado alcanzar los objetivos esperados, y estos objetivos deben ser de 
tal manera que genere un impacto en la sociedad. 
CAUSAS CAPACIDADES OPORTUNIDADES
Uso de materiales y procesos 
constructivos sismoresistentes
1.
Capacitar a los técnicos de la localidad para 
aplicar adecuadamente los métodos de 
construcción y reforzamiento. (Causa 1, 3 y 4; 
cap 2 y 6; O5)
1. Uso de materiales y procesos 
constructivos altamente 
vulnerable ante los sismos 
2. Patrones tradicionales de 
construcciòn de vivienda




Promover y destinar parte del presupuesto de 
los programas de responsabilidad social de las 
mineras para la adquisición de materiales de 
refuerzo de mayor calidad. (Causas 1 y 5; cap 2; 
O6)
4. Escasos profesionales y 
técnicos capacitados en la 
construcción de viviendas 
sismoresistentes
4.
Apoyo de la Municipalidad en coordinación 
con el programa nacional de mejoramiento de 
vivienda rural para el reforzamiento 
estructural. (Causas 1, 4 y 5; cap 2; O7)
5. Escaso poder adquisitivo 
para optar por materiales de 
construcción de mayor calidad 
y de menor vulnerabilidad
5.
Supervición de los programas pilotos de 
reforzamientos estructural de las viviendas con 
ayuda del MVCS. (Causa 1, 2, 3 y 4; cap 2 y 3; O 
5 y 7)
C9. Treinta y nueve 
instituciones educativas 
distribuidas en el 
distrito de Pullo
O6. Disposición de 
empresas mineras para 
intervenir con 
presupuesto como parte 
de programas de 
responsabilidad social
O5. Existencia de 
técnicas de construcción 
sismoresistente que se 
adecuan a las formas de 
construcción tradicional 
de la comunidad
O7. Existencia de 
programa nacional de 
mejoramiento de 
vivienda rural del MVCS
ALTERNATIVAS
Adaptar las técnicas de construcción y 
reforzamiento sismoresistente de tal manera 
que los técnicos capacitados puedan 
compartirlas a los pobladores de los anexos 
haciendo uso de las instituciones educativas. 
(Causa 1, 2 y 3; cap 2 y 9; O5)
2.
C2. Disposición del 
municipio y de las 




experto en temas 
sociales, gestión de 





 Eficiencia: Asocia una relación entre medios y fines, un proyecto es 
eficiente si es que logra los objetivos esperados en el tiempo, con el 
costo y con la calidad establecida o planificada. 
 Equidad: A diferencia de la igualdad, la equidad no basa la repartición de 
forma cuantitativa sino de forma justa. 
 Sostenibilidad: Este criterio se subdivide en sostenibilidad económica, 






















CAPITULO 5: HERRAMIENTAS Y 













5.1. Análisis de los Involucrados 
5.1.1. Matriz de análisis de los Involucrados del PMBOK 
Esta técnica recopila y analiza de forma sistemática la información cualitativa y 
cuantitativa, permite determinar los intereses de cada uno de los involucrados, 
así como las relaciones entre ellos. Su análisis se sintetiza en modelos de 
matrices de evaluación de involucrados como: Matriz Poder – Interés, Matriz 
Poder – Influencia, y Matriz Influencia – Impacto. (PMBOK, 2013) 
La imagen 13 muestre a la matriz de interesados Poder – Interés, que tiene 
cuatro áreas: Si el involucrado tiene alto poder y alto interés, entonces se le 
debe gestionar atentamente. Si el involucrado tiene alto poder y poco interés, 
entonces se le debe mantener satisfecho. Si el involucrado tiene bajo poder y 
alto interés, entonces se le debe mantener informado. Si el involucrado tiene 











5.1.2. Matriz de análisis de los Involucrados del Prince2 
El análisis de involucrados que plantea el Prince2 tiene como proceso la 
identificación y la comunicación efectiva con todas las personas o grupos que 
tienen interés o influencia en el proyecto. (Prince2, 2009) 
El Prince2 plantea 6 etapas de análisis, las cuales son: 
 Análisis de los involucrados, pregunta por el grado de interés y de 
influencia. 
 Definición de la estrategia de las partes interesadas, pregunta por cómo 
se debe gestionar a los involucrados. 
 Planeamiento de las partes interesadas, una vez definida la estrategia 
se pregunta cuando se realizará dicha gestión y en qué periodos. 
 Involucrar a las partes interesadas, llevar a cabo lo planificado y 
comprometerse a realizarlo. 
 Medición de resultados, en esta etapa se mide la efectividad de los 
compromisos realizados por las partes interesadas. 
5.1.3. Matriz de análisis de los Involucrados del Marco Lógico 
El propósito de esta técnica es: identificar a los involucrados, definir sus 
intereses y problemas en base a preocupaciones, identificar sus recursos, 
identificar las responsabilidades, identificar los conflictos de los involucrados 
frente al proyecto, y concluir sobre las actividades que puedan realizarse. 
(CEPAL, 2005) 
La tabla 5 muestra la matriz de doble entrada, en la columna se coloca a todos 
los involucrados y en la fila superior los puntos descritos en el párrafo anterior. 




5.2. Lean Project Delivery System 
El LPDS plantea el inicio de una gestión a partir del análisis de las 
conversaciones con el cliente, a fin de conocer sus objetivos y necesidades, 
analizar las restricciones y plantear los conceptos del diseño (G. Ballard, 2008). 
El LPDS se puede aplicar en los sectores público y privado (X. Brioso et al., 
2017). Como se aprecia en la Imagen 14, parte de la primera triada (Definición 
del Proyecto) que identifica y analiza las necesidades y valores de los 
involucrados, recopila las restricciones del lugar y evalúa conceptos de 
diseños; finaliza en la etapa de Uso en la que se recopila información referente 
a la post-ocupación de los usuarios, que sirve como retroalimentación para 
afinar el análisis en el primer módulo en proyectos futuros similares. 
 
Imagen 14. Lean Project Delivery System - Glenn Ballard (2008) 
 
5.3. Herramientas Multicriterios 
Las herramientas multicriterios nos permiten tomar decisiones lógicas, de 
manera sistemáticas y documentarlas cuando existen diferentes alternativas 
para elegir y son de mediana complejidad.  
En este capítulo se describirá dos herramientas, el Scoring y el CBA, este 
último fue comparado con la herramienta Best Value Selection y Weighting 
Rating and Calculating en el cual se demostró su ventaja. (A. Schöttle; P. 




5.3.1. Herramienta Multicriterio Scoring 
La aplicación de esta herramienta la encontramos en el artículo “Tools for 
Design Management in Building Projects” (Orihuela et al., 2011)  
Esta herramienta se plasma en un cuadro de dos entradas, siguiendo los 
siguientes pasos: 
 En una dirección se coloca las alternativas a examinar y en la otra 
dirección los criterios de análisis valoradas del 1 al 5 según su 
importancia. 
 Posteriormente se valora del 1 al 5 a cada alternativa según el grado en 
que cumpla el criterio de análisis.  
 Paso seguido se pondera el grado del cumplimiento del criterio de cada 
alternativa con la importancia asignada a dicho criterio.  
 Finalmente se suma a fin de obtener un puntaje total para cada 
alternativa y de esa manera elegir a la mejor opción. 




La ventaja de esta herramienta radica en la ponderación previa a la suma del 
puntaje, este producto permite amplificar las diferencias entre las alternativas e 
identificar y comparar en que criterios una alternativa tiene ventaja sobre otra. 
5.3.2. Herramienta Multicriterio Choosing by Advantages 
La herramienta de elección por ventajas está compuesta por las siguientes 
siete etapas (P. Arroyo; I. Tommelein y G. Ballard, 2016): 
 Identificar las alternativas. 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa "n"
Criterio 1 5 4 3 5 2
Criterio 2 2 2 5 3 4
Criterio 3 4 3 1 3 3
Criterio "n" 3 5 3 4 3
51 38 55 39Puntaje:
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 Definir los factores. 
 Definir los criterios de evaluación, en base a lo esperado y al mínimo 
requerido. 
 Resumir los atributos para cada alternativa. 
 Decidir las ventajas de cada alternativa por criterio de evaluación. 
 Decidir la importancia de cada alternativa según el criterio analizado y 
sumar el puntaje total por alternativa. 
 Analizar el factor económico. 
Para la valoración de la importancia de cada alternativa se toma en cuenta los 
siguientes criterios:  
 La alternativa que no tiene ventaja sobre la otra se puntúa con cero. 
 En el criterio de mayor importancia, la alternativa que tiene ventaja sobre 
las demás es asignado con un valor de 100 y el resto de alternativas 
queda en proporción al mayor. 
 En los criterios que no tienen la mayor importancia, la alternativa que 
tiene ventaja sobre el resto recibe un valor menor a 100. 
 Si entre las alternativas no existe ventaja alguna, entonces se elimina 
ese criterio. 
Tabla 7: Herramienta Multicriterio Choosing By Advantages – P. Arroyo; I. 
Tommelein y G. Ballard (2015, 2016) 
 
La ventaja de esta herramienta es la comparación entre las alternativas para 
determinar cuál de ellas tiene la ventaja y en base a ello valorar la importancia. 
 
Att.: 100 Att.: 80 Att.: 0 Att.: 0
Att.: 40 Att.: 50 Att.: 60 Att.: 70
Att.: 90 Att.: 60 Att.: 70 Att.: 50
Att.: 60 Att.: 80 Att.: 70 Att.: 40
























5.4. Juicio de Expertos: Método Delphi 
El método Delphi consiste en la selección e invitación de expertos para recoger 
su opinión y estimación sobre hechos futuros, se realiza en dos o más rondas, 
con cuestionamientos sucesivos, a fin de converger y consensuar su juicio 
(PMBOK, 2013). Este juicio de expertos puede ser proporcionado por cualquier 
grupo o individuo especializados o con conocimientos del tema. 
Según (Cuhls, 2016), los pasos a seguir para llevar a cabo este método son: 
 Formulación del problema: de manera que sea cuantificable.  
 Elección de expertos: su opinión debe tomarse de forma aislada, 
evitando que los expertos con mayores títulos y/o experiencia ejerzan 
influencia sobre el resto. 
 Elaboración y envío del cuestionario, cuantificando lo cualitativo.  
 Análisis de resultados, se promedia las respuestas recogidas y se les 
envía por segunda vez para que puedan emitir nuevamente una 
respuesta, pudiendo hacer nuevos aportes. 
5.5. Diseño de Encuestas 
Las encuestas deberán ser diseñadas pensando en dos etapas, la primera, en 
base a la investigación realizada que se desee constatar en campo que 
corresponde a la parte de elaboración de las preguntas, y segundo, en base a 
las alternativas que se espera recoger durante el desarrollo de las encuestas 




















CAPÍTULO 6: PROPUESTA DE 
METODOLOGÍA DE GESTIÓN PARA 













Se propone usar una combinación de herramientas, técnicas y prácticas de los 
sistemas de gestión de política, gerencia social, del project management y del 
Lean Construction, acorde al pensamiento flexible, evitando encasillar la 
solución del problema a un solo sistema de gestión, propios de un pensamiento 
rígido (Brioso, 2015a). Para ello, proponemos el siguiente marco:  
6.1. Diseño de Políticas Públicas 
Los proyectos de vivienda social de una ciudad son los productos de una 
adecuada metodología de gestión pública, por lo que deben estar alineadas a 
las políticas públicas del Estado, que atienden problemas según las 
necesidades de la población en un determinado contexto y coyuntura, bajo un 
sistema político e institucionalidad de una sociedad establecida. El diseño de la 
política pública parte del análisis del problema público y consta de tres 
componentes: Objetivos, Indicadores y Plazos. La imagen 15 resume la idea 
anterior. Esto es aplicable a cualquier tipo de proyecto de vivienda social y de 









Imagen 15.  Marco general de las Políticas Públicas -Adaptado de Flavio Ausejo 
(2015) 
 
6.2. Identificación de los Involucrados 
Se propone que las partes interesadas en este tipo de programas se divida en 
dos grandes grupos, los formales y los informales; los primeros engloban a las 
instituciones y organizaciones constituidas y registradas de acuerdo a 
normativas y leyes nacionales y/o internacionales, mientras que los últimos se 
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refieren a personas naturales y agrupaciones relacionadas mediante un 
contrato simple o de palabra. Para la identificación de los actores involucrados 
y el análisis de las tácticas y estrategias a emplear, en la tabla 8 se muestra la 
adaptación de los criterios de identificación del PRINCE2 (2009) las cuales se 
indican en primer nivel, los criterios de la matriz de identificación de 
involucrados del Marco Lógico (CEPAL, 2005) mostrados en el segundo nivel, y 
los requerimientos de análisis de involucrados del PMBOK (2013) también 
indicados en el segundo nivel. Para la valoración de Poder, Influencia e 
Impacto en el análisis de involucrados del PMBOK se utilizará cinco niveles 
establecidos por la escala de Likert (Brown, 2010). 
Tabla 8.  Matriz de Análisis de Involucrados - Adaptado del Prince2 (2009), 
PMBOK (2013) y Marco Lógico (2005) 
 
 
6.3. Módulos del Planeamiento de la Ciudad en base al Lean Project 
Delivery System (LPDS) 
 
El LPDS plantea el inicio de una gestión a partir del análisis de las 
conversaciones con el cliente, a fin de conocer sus objetivos y necesidades, 
analizar las restricciones y plantear los conceptos del diseño. (Ballard, 2008). 
Para el planeamiento de la vivienda social en ciudad sostenible, se adaptó la 
primera triada del LPDS, que parte del análisis de las Necesidades y Valores 
del Estado – Usuario, reguladas por las Normas y Condiciones de Ciudad–
Territorio con las que se elaboran las Alternativas para el (Re)Diseño de la 















Imagen 16. Lean City Delivery System - Adaptado del LPDS- Glenn Ballard (2008) 
 
6.3.1. Necesidades y Valores de los Involucrados 
6.3.1.1. Identificación de las Necesidades de los Involucrados 
Lizardo Carbajal (2013) postula la relación entre la Necesidad y el problema. 
“El Problema no puede ser entendido, sin entender qué es la Necesidad. A su 
vez, no es posible tener un entendimiento de la Necesidad, sin tener 
conceptualizado el problema.”  
Con base a lo mencionado, la identificación y el análisis de las necesidades de 
los involucrados se realizarán a partir de los problemas públicos establecidos y 
haciendo uso de la herramienta del Árbol de Problemas, encuestas y 
entrevistas. 
 
Imagen 17.  Proceso de análisis de las Necesidades del Usuario y el Estado - 
Elaboración Propia 
 
6.3.1.2. Definición del Concepto Valor 
El concepto de valor para cada involucrado se medirá como el cociente del 
grado de satisfacción debido a los beneficios logrados, dividido entre los costos 
o sacrificios generados.  
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Para una explicación de forma cuantitativa del grado de satisfacción, se utiliza 
métodos y herramientas en base a la identificación de las necesidades de cada 
involucrado. Respecto a los costos y/o sacrificios generados es siempre un 
tema de discusión y se puede evaluar de forma separada. Por ejemplo, para el 
usuario el sacrificio a realizar sería el costo de la vivienda que incluiría pagos 
de intereses por préstamos, para el inversionista sería la inversión a realizar, y 
para el Estado vendría a ser el costo de la habilitación urbana más el pago al 
personal en campo y más pago al personal encargada de los trámites 
burocráticos (Orihuela, 2009) 
 
Imagen 18.  Concepto Valor – Orihuela (2009) 
 
6.3.2. Normas y Condiciones de la Ciudad Territorio 
6.3.2.1. Normas de Ciudad Terreno 
Las primeras restricciones a tomar en cuenta para el desarrollo del proyecto 
serán las normativas establecidas por las instituciones regionales encargadas 
de las mismas, en caso de no contar con estos estándares, se deberá trabajar 
con las de otras regiones que albergan una sociedad de similar contexto. Las 
normas deben contener criterios de planeamiento, de diseños de las distintas 
especialidades y acabados mínimos para las viviendas de interés social. 
6.3.2.2. Condiciones de Ciudad Terreno 
Las condiciones de sitio complementan el análisis de las necesidades de la 
población objetivo para el cual se tiene planificado el proyecto de vivienda 
social sostenible. Estas condiciones permitirán definir los detalles de los 
diseños de cada especialista, sistemas constructivos, tipos de materiales de 
construcción y los programas complementarios y necesarios a realizarse para 






6.3.3. Diseño Conceptual: Herramienta Multicriterio Propuesta 
La propuesta adapta la comparación de ventajas de las alternativas del CBA 
con la valoración de los criterios y su ponderación del Scoring (Brioso, 2016). 
Los pasos a seguir para su aplicación son las siguientes: 
 Identificar las alternativas. 
 Definir los factores. 
 Definir los criterios de evaluación, en base a lo esperado, al mínimo 
requerido y adicionar rangos de puntuación para cada criterio a fin de 
sistematizar la valoración de las importancias de las alternativas. 
 Valorar la importancia de los criterios de evaluación utilizando el método 
Delphi. 
 Resumir los atributos para cada alternativa. 
 Decidir las ventajas de cada alternativa por criterio de evaluación. 
 Decidir la importancia de cada alternativa (del 1 al 10) en base al rango 
establecido en cada criterio. Calcular el producto entre la importancia del 
criterio y la importancia de cada alternativa y sumar para calcular el 
puntaje total. 
 Analizar el factor económico. 
Para la valoración de la importancia se tomará los siguientes criterios:  
 La alternativa que no tiene ventaja sobre la otra se puntúa en base al 
rango establecido en cada criterio, de caso de no llegar al mínimo se 
valuará con cero. 
 En el criterio de mayor importancia, la alternativa que tiene ventaja sobre 
las demás es asignado con un valor de 10 y el resto de alternativas 
queda en proporción al cumplimiento del rango establecido en cada 
criterio. 
 En los criterios que no tienen la mayor importancia, la alternativa que 
tiene ventaja sobre el resto recibe un valor menor a 10. 





Tabla 9: Herramienta Multicriterio Propuesta – Elaboración Propia 
adaptado de Brioso (2016) 
 
 
6.4. Selección del Equipo de Planificación 
Para la selección del equipo de planificación de la ciudad sostenible se adaptó 
la matriz de evaluación de multicriterio propuesta por Pablo Orihuela (Orihuela 
et al., 2011). Esta matriz pondera la importancia de los criterios cualitativos de 
la evaluación con los puntajes de los profesionales, estos puntajes se 
establecen en base a evaluaciones y o referencias. Finalmente se obtiene un 
puntaje total de la valoración y la tasa de costo del profesional para una toma 
de decisión adecuada. 
El equipo tiene en cuenta la definición de Vivienda Social Sostenible, por lo que 
se toma en cuenta en las especialidades de planificación a los urbanistas, 
ingenieros civiles, sanitarios y eléctricos, ecologistas, geólogos, sociólogos, 
economistas, entre otros. 
 











Alternativa 1 Alternativa 2Criterio
Criterio 1.2 10 4.0 40.0 4.0


















Criterio 2.2 8 4.0 32.9
6.0 53.8 6.0 53.8
Criterio 1.3
Criterio 2.3 9 10.0 89.2 10.0 89.2
4.0 32.9
Adv:  Adv:  
Att:  Att:  
Att:  Att:  
Adv:  Adv:  
Adv:  Adv:  
Att:  Att:  
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Tabla 10. Selección del Equipo de Diseño - Adaptado de P. Orihuela, J. Orihuela 
y K. Ulloa (2011) 
 
 
6.5. Ejecución del Proyecto 
Esta etapa corresponde al diseño, suministro y ejecución del proyecto en base 
a la mejor alternativa que satisfaga las necesidades de los involucrados y con 
el equipo de planificación seleccionado, descrito en 6.4. 
6.6. Recopilación de Información en la Etapa de Post-Ocupación 
Para la recopilación de la información en la etapa de Post-ocupación se 
desarrollará encuestas diseñadas con enfoques de sostenibilidad, que están 
alineadas a las soluciones planteadas frente a los problemas públicos, para ello 
se usó los criterios de evaluación descritos en la sección 4.10. 
En resumen, los paso a seguir propuestos por esta metodología de gestión de 
viviendas sociales en ciudad sostenible son: 
 Diseñar las Políticas Públicas 
 Identificar a los Involucrados 
 Identificar las Necesidades de los Involucrados 
 Seleccionar el equipo de planificación 
 Identificar de Normas de Ciudad Terreno 
 Identificar las condiciones de Ciudad y del Terreno  
 Ejecutar el diseño conceptual del LPDS haciendo uso de la herramienta 
multicriterio propuesta 
 Definir del Concepto Valor 
Cal. P.P. Cal. P.P. Cal. P.P. Cal. P.P. Cal. P.P. Cal. P.P. Cal. P.P. Cal. P.P. Cal. P.P. Cal. P.P. Cal. P.P.
Profesional 1 5,200.00S/.    3 12 2 10 5 15 2 2 2 4 1 5 3 9 5 15 3 6 4 16 3 15 109     
Profesional 2 5,000.00S/.    4 16 2 10 4 12 2 2 3 6 2 10 3 9 4 12 3 6 4 16 2 10 109     
Profesional 3 5,300.00S/.    3 12 5 25 2 6 4 4 3 6 2 10 4 12 3 9 4 8 3 12 2 10 114     
Profesional n 5,500.00S/.    5 20 3 15 1 3 4 4 1 2 3 15 2 6 3 9 4 8 3 12 2 10 104     
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PONDERACIÓN DE CRITETRIOS CUALITATIVOS 
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 Ejecutar el proyecto de vivienda social 
 Recopilar de la información en la etapa de Post-Ocupación 
 
La imagen 19 muestra el diagrama de flujo de la metodología propuesta. 
 
































La aplicación de la metodología de gestión será para los casos de las 
edificaciones deterioradas y abandonadas no pertenecientes al Estado, 
terrenos del Estado ubicados dentro de la ciudad y terrenos del Estado 
ubicados alrededor de la ciudad. El objetivo de esta aplicación metodológica es 
determinar que modalidad de proyectos de vivienda social puede tener mayor 
impacto según el análisis de las necesidades de los principales involucrados. 
7.1. Políticas Públicas vinculadas a la Vivienda Social en Lima 
Metropolitana 
Los problemas públicos típicos que dificultan el desarrollo del planeamiento de 
viviendas sociales sostenibles, y que se ven día a día en la sociedad peruana, 
son la pobreza, las viviendas informales, la congestión vehicular y los desastres 
vinculados a la naturaleza. 
Los programas de vivienda de interés social son parte de los productos finales 
de una adecuada gestión de las políticas públicas, estos se diseñan para hacer 
frente a problemas públicos vinculados al déficit habitacional y a la carencia de 
una planificación urbana. Los problemas públicos nacen del análisis macro de 
las necesidades de las familias de una determinada comunidad, por lo que son 
cambiantes de acuerdo al contexto y a la coyuntura. 
En la imagen 20 se describe el análisis de los problemas públicos (color 
celeste), los cuales por medio de las herramientas de gestión propuestas se 
materializarán en los productos finales (color verde), estos productos son los 
proyectos de vivienda social que también contemplan programas de 
acompañamiento para desarrollar habilidades del usuario. Finalmente se 
plantea mejorar las definiciones de la problemática social en base al 
cumplimiento de los indicadores. 
 
Imagen 20.  Relación entre los proyectos de vivienda social y las problemas 
públicos - Elaboración Propia 
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7.1.1. Análisis de los Problemas Públicos Vinculados a la Vivienda Social 
Para el análisis se consideró los problemas de Pobreza y Pobreza extrema, 
Viviendas informales, Congestión vehicular, Desastres vinculados con la 
naturaleza y la Descentralización, mostrados en la Imagen 20. Los cuatro 
primeros son problemas que afectan directamente a la población, y los diseños 
de las políticas públicas correspondientes a estos problemas deben contener 
indicadores de resultado y de impacto, para que cuando se entregue el 
producto final, se pueda verificar el cumplimiento de los objetivos a través de 
dichos indicadores. Por otra parte, la política pública de la Descentralización 
está enfocada en el mejoramiento de la gestión pública, y no tiene un impacto 
directo en la sociedad. Para la definición de los objetivos utilizaremos la 
herramienta del árbol de problemas descrito en el Capítulo 4. 
7.1.1.1. Pobreza y Pobreza Extrema 
Problema 
El tema de la pobreza y pobreza extrema es muy complejo, debido a los 
diversos enfoques en las que se lo conceptualiza, teniendo mayor vigor “La 
Pobreza Monetaria” y “La pobreza Social”. En nuestro caso se abordará la 
pobreza monetaria, debido a que es un factor imprescindible para cumplir con 
los derechos económicos, sociales y culturales que establece los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas en los cuales “se reconoce el derecho de 
toda persona a un nivel de vida adecuado, incluida una vivienda adecuada” 
(ONU-HABITAT, 2010). Este incumplimiento de los derechos se visualiza en la 
precariedad de las viviendas y en la carencia de servicios de agua, 
saneamiento y eléctrico, de los asentamientos humanos y de las zonas rurales 
altoandinas y amazónicas. La precariedad de las viviendas puede darse por la 
difícil adquisición de materiales de construcción adecuados, o también, por la 
vulnerabilidad de las viviendas debido a su antigüedad o el desgaste debido a 
la influencia de diversos agentes naturales destructivos (falta de reforzamiento 
y/o ausencia de mantenimiento). 
Este problema no sólo se manifiesta en viviendas precarias, también se da en 
las viviendas “estables”, si bien es cierto que pueden ser viviendas propias y 
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contar con los servicios básicos, estás viviendas pueden estar hacinadas y/o 
allegadas. 
Objetivos 
 Generar las oportunidades que permitan acceder a las personas de 
escasos recursos económicos a viviendas de calidad y a los servicios 
básicos. 
 Generar empleo a partir de las ejecuciones de proyectos de vivienda y 
proyectos de habilitación urbana. 
 Fomentar el apoyo de programas sociales, con el fin de brindar soporte 
económico, material y técnico para mejorar la calidad de las viviendas y 
servicios, así como también fomentar la innovación para el equipamiento 
básico del hogar. 
Indicadores 
Los indicadores establecidos por el INEI (2007) y algunos adicionales a 
considerar son: 
 Ingreso per cápita por niveles socioeconómicos 
 Capacidad de ahorro 
 Familias con vivienda propia de calidad 
 Hogares con servicios básicos 
 Equipamiento básico del hogar 
 Cantidad de viviendas hacinadas 
 Cantidad de viviendas con allegamiento 
 
7.1.1.2. Vivienda Informal 
Problema 
Por vivienda informal nos referimos a las apropiaciones de zonas precarias, 
como las cumbres de los cerros,  o a la invasión de terrenos de propiedad 
privada, pública o nacional, como zonas arqueológicas. También llamamos 
vivienda informal a las construcciones de autoayuda, este tipo de construcción 




las familias que desean sacar provecho de los niveles no proyectados de sus 
viviendas, y optan por esta opción momentáneamente económica. 
Jennifer Duncan (2003) sostiene que la vivienda informal y la pobreza están 
relacionadas cíclicamente, la pobreza es la causa principal de adquirir una 
vivienda informal. Las familias con vivienda informal no pueden hacer uso de 
estos para generar ingresos. Adicionalmente, esto empeora debido a que, las 
familias al acentuarse o invadir las zonas periféricas de las ciudades, estas 
tierras no se encuentran acondicionadas con los servicios básicos y están 
ubicadas lejos de las zonas laborales y comerciales, por lo que el costo de vida 
encarece. Los problemas que enfrentan y que ocasionan las viviendas 
informales se explican en la imagen 21. 
 






 Evitar las apropiaciones de terrenos en zonas precarias, con el fin de 
disminuir las vulnerabilidades de las viviendas frente a los desastres 
vinculados con la naturaleza. 
 Promover la construcción de viviendas seguras, según los agentes 
naturales a los que se exponen, así como también, la distribución y el 
uso adecuado de los ambientes de las viviendas. 
 Proteger las áreas públicas potenciales para el desarrollo de proyectos 
de vivienda social. 
 Ubicar y negociar propiedades privadas para su uso en los proyectos de  
vivienda social. 
Indicadores 
 Familias ubicadas en zonas precarias 
 Cantidad de asentamientos humanos 
 Porcentaje de construcciones informales 
 Catastro de las viviendas acentuadas 
 Ubicación y protección de áreas públicas y privadas 
7.1.1.3. Congestión Vehicular 
Problema 
Como se puede apreciar en la Imagen 22, el transporte público viene perdiendo 
su atractivo debido al incremento en el tiempo de movilización, al aumento de 
sus tarifas y a la pérdida de la calidad de servicio. Esto conlleva a optar por el 
uso de los automóviles, ya sea para movilización personal o para brindar 
servicio de transporte en menor tiempo, con mayor confort y seguridad. Este 
cambio de preferencia sumado al incremento de vehículos menores son los 
que ocasionan el problema de congestión vehicular. Esta alza de compra y 
circulación de vehículos lo podemos apreciar en la Tabla 11. 
Este problema afecta a la lucha contra la pobreza en dos medidas. La primera, 
se da por la excesiva pérdida de horas-personas en el transporte hacia los 
centros laborales, “Según el Colegio de Ingenieros del Perú, hay quienes pasan 
hasta seis horas al día entre buses, combis y coasters”. Diario El Comercio 
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(2012). La segunda, es debido al costo por movilización, un caso para 
ejemplificar, en la Provincia de Lima, una persona que vive en uno de los 
asentamientos humanos de Carabayllo o de Villa El Salvador, y que su centro 
de labor se encuentra en el Cercado de Lima, al día gasta como mínimo S/. 
6.00 en pasaje, y al mes S/. 150.00, siendo este gasto el 20% del sueldo 
mínimo vital. 
 
Imagen 22. Problema cíclico de la congestión vehicular – Adaptado desde (José 
Barbero, 2015) 
 












2015 264,586           266,587           156,845           157,546           14,197              15,540              439,673                  
2014 226,028           272,095           165,028           164,689           18,131              19,224              456,008                  
2013 261,221           281,965           175,321           169,490           24,970              23,190              474,645                  
2012 307,228           280,073           177,097           145,053           25,819              23,370              448,496                  
2011 282,232           266,631           129,603           129,603           24,505              24,505              420,739                  
V. Menor moto, trimoto (mototaxi)
V. Liviano: automovil, camioneta, pick up, furgoneta, station wago, SUV, todoterreno
V. Pesado: camiones, tractocamiones, minibús, ómnibus
* La fuente menciona sólo hasta Octubre del 2015, por lo que estos valores se estimaron por interpolación.




 Optimizar el recorrido promedio y minimizar el tiempo de transporte 
desde las viviendas hacia los lugares de trabajo y hacia los centros que 
brindan servicios básicos. 
 Facilitar el acceso de las familias a transportes económicos, seguros, 
confortables y amigables con el medio ambiente. 
 Promover e incentivar el uso de bicicletas como medio de transporte, 
con el fin de disminuir el uso de automóviles. 
Indicadores 
 Desplazamiento entre vivienda y centro de trabajo 
 Desplazamiento entre vivienda y centros que brindan servicios básicos 
 Tiempo de transporte 
 Calidad y confort de transporte público 
 Niveles de contaminación por uso del transporte 
 
7.1.1.4. Desastres vinculados con la Naturaleza 
Problema 
Este tipo de problemas se observa año tras año, a lo largo de todo el territorio 
peruano, y viene cobrando numerosas vidas de personas, perdidas de cultivos, 
animales y viviendas. (Diario El Comercio, 2015) 
El origen de estos desastres se relaciona a los fenómenos naturales como 
sismos, lluvias intensas, bajas temperaturas y sequías; sin embargo, el riesgo 
de ocurrencia incrementa debido a la intensidad de dos factores en conjunto, la 
amenaza y la vulnerabilidad. (Presidencia del Consejo de Ministros, 2014) 
Un caso para ejemplificar, el riesgo de la pérdida de animales en las zonas 
altoandinas es mayor cuando vienen las oleadas de frío intenso y cuando los 
animales no tienen una buena alimentación para soportarlo, pero el riesgo 
disminuye en el caso de que la oleada de frío no sea tan intensa o en el caso 
de que los animales tengan una buena alimentación para resistir temperaturas 




Imagen 23. Riesgo, conjunto de amenaza y vulnerabilidad – Elaboración propia 
Enrique Vargas (2002) sostiene que la amenaza es de carácter socio-natural, 
debido a que se originan tanto por la naturaleza, como por la acción humana, y 
que la intensidad de la vulnerabilidad está presente tanto en la sociedad 
humana como en la naturaleza, ya que estos problemas no sólo afectan al 
hombre, sino a todo el ecosistema (ver imagen 24). 
 







En el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM) se establece las finalidades y objetivos 
relacionados con la Gestión de Riesgos (GDR), tal como se muestra en la tabla 
12. 
 
Tabla 12. Objetivos del PLANAGERD 2014 – 2021 (PCM, 2014) 
 
Tomando como base los objetivos del PLANAGERD y las consideraciones del 
Diseño de Políticas Públicas, las cuales indican separarlas de la gestión 
pública, planteamos los siguientes objetivos: 
 Identificar y controlar el incremento de los factores detonantes de las 
amenazas según el fenómeno natural que se pueda presentar en la 
zona. 
 Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastre de las comunidades, 
aumentando su resistencia y minimizando la exposición ante los 
fenómenos naturales. 
FINALIDAD DE LA 
POLÍTICA  
NACIONAL EN GRD 
OBJETIVOS POLÍTICA 






OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  DEL PNGRD 
Estimación 
Desarrollar el  conocimiento del  
riesgo 
Prevención -  
Reducción 
Evitar y Reducir las condiciones de 
riesgo de los medios de vida  
de la población con un  
enfoque territorial
Fortalecer el 




Desarrollar capacidad de respuesta 
ante emergencias y desastres. 
Institucionalizar y 
desarrollar  
los procesos de GRD 
Rehabilitación  
Reconstrucción 
Fortalecer las capacidades para la 
rehabilitación y  
recuperación física, económica y 
social      
Fortalecer las capacidades  
nstitucionales para el desarrollo de 
la gestión del riesgo de desastres 
Fortalecer la participación de la 
población y sociedad organizada 
para el desarrollo de una cultura de 
prevención 
Protección de la 
vida  
de la población y el  
patrimonio de las  
personas y del 
Estado  
Reducir la  
vulnerabilidad  
de la población y  
sus medios de  
vida ante el  
riesgo de  
desastres 
PLAN NACIONAL EN GRD POLITICA NACIONAL EN GRD 
Institucionalidad  
y cultura de  
prevención 
Incorporar la GRD a 
través de la  
Planificación 
Fortalecer la 
cultura de la  
prevención y el 




 Fortalecer la cultura de prevención y mejorar la capacidad de resiliencia 
con un trabajo colectivo entre las comunidades y autoridades locales. 
Indicadores 
 Niveles de riesgos por la reducción de los factores detonantes de las 
amenazas  
 Habitantes en zonas de alto riesgo 
 Planes preventivos, de respuesta y de recuperación en las comunidades 
 
7.1.1.5. Descentralización 
La descentralización permite transferir competencias, recursos y tomas de 
decisiones a los gobiernos más cercanos a la población, que cumplan con 
requisitos mínimos para una adecuada gestión de los puntos mencionados, de 
tal manera que los servicios entregados sean de calidad, a precios accesibles y 
mejoren el nivel de vida de las personas. 
Para este problema sólo definiremos la problemática y los objetivos 
establecidos en la Ley de bases de la descentralización, que servirá para tener 
un enfoque de este amplio tema en el momento de analizar las necesidades de 
los involucrados y de proponer actividades. Respecto a los indicadores, debido 
a que la descentralización es un tema de organización de responsabilidades en 
los diferentes niveles de gobierno, y que si bien es cierto, impacta en las 
decisiones de diversos proyectos y programas, entre ellos los de vivienda 
social, estos serían indicadores indirectos.   
Problema 
En el estudio del proceso de descentralización, elaborado por la Contraloría 
General de República (2014), establece que los problemas en la aplicación de 
la descentralización se deben a los siguientes puntos: 
 La carencia de Liderazgo y fiscalización de los entes rectores que 
impiden una reforma institucional eficiente y eficaz. 
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 La elaboración de normas sin un diagnóstico y análisis situacional, 
sumado a procesos que no fortalecen las cadenas de valor y la carencia 
de indicadores de política y de gestión. 
 Los presupuestos de los gobiernos regionales y locales se han 
aumentado en los últimos años, sin embargo, estos presupuestos no son 
acompañados de programas que permitan un gasto eficaz y de calidad.  
 La Secretaria de Descentralización tiene como función capacitar a los 
gobiernos regionales y locales en el manejo de los recursos, así como 
también, promover investigaciones para la optimización de recursos y 
elaborar planes de gestión. Sin embargo estas capacitaciones han sido 
enfocadas mayoritariamente en los funcionarios y no han prevalecido el 
fortalecimiento institucional. 
LA FAO (2004), establece que para una correcta aplicación de la 
descentralización es importante identificar las responsabilidades y capacidades 
de cada nivel de gobierno, ello podrá esclarecer qué se debe descentralizar y 
qué se debe centralizar. 
Objetivos 
La Ley N° 277893 – Ley de Bases de Descentralización establece los objetivos 
mostrados en la tabla 13, 
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Tabla 13. Objetivos establecidos en la Ley N° 277893 – Ley de Bases de 
Descentralización
 
7.2. Identificación y Análisis de los Involucrados 
Para la identificación y el análisis de los involucrados se utilizó la Tabla 14. 
Esta matriz al combinar los criterios de análisis de los involucrados del Marco 
Lógico, Prince 2 y PMBOK, permite identificar, analizar, monitorear y evaluar 
las acciones y comportamientos de cada uno de los involucrados en el 
proyecto. Por ejemplo, en la Tabla 14, para un proyecto de vivienda social 
impulsado por el Ministerio de Vivienda (MVCS), se analiza a una de las 
entidades del Gobierno Nacional (1), cuyo interés es Político y está a favor del 
proyecto, entres sus desafíos está el financiamiento del proyecto, los recursos 
Unidad y eficiencia del Estado, mediante la distribución ordenada de las competencias públicas, 
y la adecuada relación entre los distintos niveles de gobierno y la administración estatal. 
Representación política y de intermediación hacia los órganos de gobierno nacional, regional y 
local, constituidos por elección democrática. 
Participación y fiscalización de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos de cada 
región y localidad. 
Institucionalización de sólidos gobiernos regionales y locales. 
Desarrollo económico, autosostenido y de la competitividad de las diferentes regiones y 
localidades del país, en base a su vocación y especialización productiva. 
Cobertura y abastecimiento de servicios sociales básicos en todo el territorio nacional. 
Disposición de la infraestructura económica y social necesaria para promover la Inversión en 
las diferentes circunscripciones del país.
Redistribución equitativa de los recursos del Estado.
Potenciación del financiamiento regional y local. 
Modernización y eficiencia de los procesos y sistemas de administración que aseguren la 
adecuada provisión de los servicios públicos
Simplificación de trámites en las dependencias públicas nacionales, regionales y locales
Asignación de competencias que evite la innecesaria duplicidad de funciones y recursos, y la 
elusión de responsabilidades en la prestación de los servicios
Educación y capacitación orientadas a forjar un capital humano, la competitividad nacional e 
internacional.
Participación ciudadana en todas sus formas de organización y control social. 
Incorporar la participación de las comunidades campesinas y nativas, reconociendo la 
interculturalidad, y superando toda clase de exclusión y discriminación. 
Promover el desarrollo humano y la mejora progresiva y sostenida de las condiciones de vida de 
la población para la superación de la pobreza. 
Ordenamiento territorial y del entorno ambiental, desde los enfoques de la sostenibilidad del 
desarrollo.
Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental. 
Coordinación y concertación interinstitucional y participación ciudadana en todos los niveles 

















que ofrece son monetarios e imagen, en tanto, el poder, influencia, impacto y 
expectativa sobre el proyecto puede ser alto (dependiendo del contexto y la 
coyuntura donde se desea realizar el proyecto), sus potenciales aliados pueden 
ser los gobiernos regionales, gobiernos locales, colegio de ingenieros, etc., 
mientras que sus potenciales conflictos se pueden dar con la sociedad de 
agricultores, sindicato de trabajadores, etc., las acciones que debe realizar el 
MVCS con dicha entidad del Gobierno Nacional es manejar de cerca y 
mantener informado de lo que se va realizando (según la matriz del PMBOK), 
el compromiso de las entidades del Gobierno Nacional podrían ser la de 
otorgar decretos supremos focalizados para agilizar algunos trámites 
burocráticos o programas paralelos para favorecer a los agricultores de la zona, 
cuando finalice la etapa del proyecto se evaluará cuál de sus compromisos se 
cumplieron y cuáles no, así como también, analizar el porqué del 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





























   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   








































7.3. Identificación de las Necesidades de los Involucrados 
Con base en el punto 3.6. (Valor Público), las necesidades del Estado en temas 
de viviendas sociales están sujetas a la satisfacción de las necesidades del 
conjunto de usuarios, grupos sociales, inversionistas, inmobiliarias, los 
diferentes niveles de Estado, entre otros involucrados. 
Entre los principales involucrados en los proyectos de vivienda social sostenible 
tenemos a los usuarios finales de la vivienda, a los inversionistas como una 
inmobiliaria y al Estado en sus diferentes niveles de gobierno como alcaldías y 
ministerios. 
Con base en los problemas públicos percibidos en Lima Metropolitana se 
realiza un análisis causal con la herramienta del Árbol de Problemas, y se 
complementa con encuestas a usuarios de viviendas sociales en etapa de post-
ocupación y en base a entrevistas a especialistas en el rubro (como indica el 
flujo de la imagen 17). El desarrollo del listado preliminar para la identificación 
de las necesidades de los usuarios comenzó con el análisis causal del árbol de 
problemas según los problemas públicos, este listado preliminar se corrobora 
con las encuestas realizadas a los usuarios con el objetivo de abarcar todas las 
necesidades, finalmente se somete a un juicio de expertos en el que 
recomiendan considerar algunas necesidades extras o eliminar algunas de 
ellas. 
A continuación, desde la tabla 15 hasta la tabla 18 se mostrarán las 
necesidades de los principales involucrados, usuario, inversionista y Estado. 
En las tablas 15 y 16 se muestran las necesidades identificadas para el usuario 
según los problemas públicos definidos. 
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Tabla 15. Listado de necesidades del usuario frente a la Pobreza y Vivienda 
Informal – Elaboración Propia 
 
 
Tabla 16. Listado de necesidades del usuario frente a la Congestión Vehicular y 
los Desastres Vinculados a la Naturaleza – Elaboración Propia 
 
PROBLEMA PÚBLICO NECESIDAD
Seguridad ante la delincuencia
Impacto ambiental
Áreas verdes y estéticas de las zonas
Vivienda Informal: Proveer a los usuarios una 
vivienda con una adecuada calidad y seguridad, 
dentro de una comunidad urbanamente habilitada y 
con espacios de desarrollo social. (sostenibilidad 
social)




Señalización para un fácil acceso a la vivienda
NECESIDADES DEL USUARIO
Pobreza y Pobreza Extrema: Mejorar las oporunidades 
laborales formales de los usuarios con el fin de que 
puedan cubrir los pagos mensuales por la vivienda y 
los servicios (sostenibilidad económica)
Oportunidad de un empleo formal
Recursos materiales para iniciar un préstamo
Desarrollo de la capacidad de pago mensual
PROBLEMA PÚBLICO NECESIDAD
Control de la contaminación por el uso del 
transporte
Desastres Vinculados a la Naturaleza: Reducir las 
vulnerabilidades de los usuarios ante los dessastres 
vinculados a la naturaleza y al ser humano. 
(sostenibilidad ambiental)
Capacidad de respuesta ante emergencias y 
desastres
Capacidad de recuperación luego de desastres
Desarrollo de la cultura de prevención
Cercanía a servicios públicos
Accesibilidad al transporte público
Calidad y confort en el uso del transporte
Congestión Vehicular: Brindar a los usuarios un 
servicio de transporte de calidad y confort, así mismo 
reducir los tiempos de desplazamiento entre sus 
viviendas y los lugares que más frecuentan. 
(sostenibilidad económica y ambiental)
Cercanía a centros de trabajo





En la tabla 17 se muestra las necesidades de los inversionistas y sus 
indicadores para medir el grado de satisfacción de dichas necesidades. 
 
Tabla 17. Listado de necesidades e indicadores para el Inversionista – 
Elaboración Propia 
 
En la tabla 18 se muestra las necesidades del Estado según la generación de 
Valor Público en el capítulo 3.6  













































7.4. Valoración de las Necesidades de los Principales Stakeholders 
La valoración de las necesidades se llevó a cabo usando el método Delphi. En 
la gestión de la proyectos de construcción, el número medio de expertos para 
aplicar este método es de 16 y el mínimo es 10 (Hallowell y Gambatese, 2010). 
En nuestro estudio se contó con 17 especialistas entre ingenieros y arquitectos, 
con experiencia relevante en: (1) el sector público (como asesores y jefes de 
área); (2) en proyectos de vivienda social; y (3)  en proyectos de edificaciones 
sostenibles. Figuran especialistas de empresas posicionadas en el mercado, 
expertos que trabajaron y trabajan en el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, docentes e investigadores de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú y la Universidad Nacional de Ingeniería.  
Tabla 19. Colaboradores en las encuestas del método Delphi – Elab. Propia   
 







Isabel Moromi Nakata Ing. Civil Investigadora UNI 25 25 25
José Fernandez Carrasco Arquitecto Docente PUCP No precisa 0 5
Junior Soto Huaman Ing. Civil Jefe de área 3 3 3




No precisa No precisa No precisa
Wilfredo Ulloa Ing. Civil Docente UNI 1 17 17
Enrique Alarco Pimentel Ing. Civil Gerente de Proyectos 4 2 4
Ivan Bragagnini Rodriguez Ing. Civil Docente PUCP No precisa 10 No precisa
Jaime Zapata Carreño Ing. Civil Ingeniero Residente No precisa 10 No precisa
Juan Delgado Zepilli Ing. Civil Gerente General No precisa 0 No precisa
Kenny Buleje Revilla Ing. Civil Ingeniero Residente 6 0 6
Leonardo Lung Huen Ing. Civil Gerente de Proyectos 6 0 13
Mauricio Caballero Farro Ing. Civil Gerente inmobiliario 0 No precisa No precisa





Francesca Mayer Martinelli Ejecutiva
CEO Perú Green 
Building Council
5 1 5






Edison Miranda Garro Ing. Civil Jefe de área 0 0 12
Pablo Pizarro Venegas Ing. Civil Ingeniero Residente 2 0 15
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Es de resaltar que los ingenieros Rafael Miranda, Juan Delgado y Mauricio 
Caballero no precisaron sus años de experiencia, pero es pública su experticia 
en vivienda social, vivienda sostenible y vivienda social respectivamente, lo 
cual también fue verificado por referencias personales (Ver Tabla 19). 
El método Delphi se procesó en dos corridas, en la cual los especialistas 
valoraron la importancia de las necesidades de los principales involucrados en 
tres partes: Categoría, Factores y Criterios. Los resultados de la primera corrida 
fueron promediados, buscando eliminar las necesidades menos valoradas, e 
intentando detectar nuevas necesidades propuestas por los colaboradores. En 
la segunda corrida, los resultados de la primera fueron enviados a los 
especialistas a fin de que puedan valorar nuevamente sus respuestas, o 
puedan manifestar su acuerdo con los resultados. Finalmente se calculó el 
nuevo promedio que se puede apreciar en las tablas 20, 21 y 22. La 
descripción y las respuestas de los especialistas colaboradores de la corrida 
Delphi se muestran de manera anónima en el Anexo 2. Antes de mostrar el 
cuadro con los promedios de la primera y segunda corrida de las encuestas, 
citaremos los comentarios de los profesionales que variaron su respuesta. 
PROFESIONAL 1: 
 “El desarrollo de la capacidad de pago y recursos para un préstamo son 
más importantes para las zonas rurales dónde las personas no acostumbran 
a prestarse dinero de los bancos, por eso sigo manteniendo ese criterio con 
menor importancia respecto al resto y cambio la puntuación de cero a uno” 
“Uno de los temas que solucionaría un adecuado planeamiento urbano sería 
la del tráfico vehicular, sin embargo, en vista que Lima Metropolitana ya tiene 
una distribución dada, este problema se tiene que afrontar con otros 
programas enfocados exclusivamente a ello. Por lo explicado mantengo mi 
puntuación en dicha categoría” 
PROFESIONAL 2: 
“Es necesario analizar la ubicación de las viviendas sociales respecto a 
aquellos lugares que asisten con mayor frecuencia para así disminuir sus 
gastos económicos y aprovechar su tiempo, por lo que cambio la valoración 
de la categoría correspondiente al transporte de 3 a 4” 
PROFESIONAL 3: 
 “Cambio mi respuesta del valor asignado a la categoría correspondiente a 
desastres naturales de 3 a 4, debido a los eventos desastrosos que vienen 
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ocurriendo en diferentes lugares del país por la falta de prevención contra los 
desastres naturales.” 
“Cambio mi respuesta del valor asignado al factor Seguridad de 2 a 4, por 
que los gastos de la empresa se incrementan cuando en las obras públicas 
el Estado no brinda ningún apoyo.” 
El resto de los especialistas mantuvo su posición respecto a los puntajes 
otorgados a las importancias de las necesidades de cada involucrado. 
Tabla 20: Valoración de las necesidades del Inversionista – Elaboración Propia 
 
 







1°R 2° R 1°R 2° R 1°R 2° R
Menores fondos es mejor 3 3 15 15
Mayor plazo de inversión es mejor 4 4 19 19
Mayor tasa de rentabilidad es mejor 5 5 24 24
Mayor utilidad es mejor 5 5 24 24
Menor nivel de riesgo de inversión es mejor 4 4 21 21
Menores impuestos es mejor 3 4 17 17
Mayor posicionamiento es mejor 4 4 19 19
Mayor responsabilidad social es mejor 3 3 14 14
La más alta reputación es mejor 4 4 18 17
Cumplimiento de desmbolsos al mes es mejor 4 4 18 18
Menores trámites burocráticos es mejor 4 4 18 18













1°R 2° R 1°R 2° R 1°R 2° R
Mayor grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios es mejor 5 5 23 23
Mayor grado de satisfacción de las necesidades de los inversionistas es mejor4 4 18 18
Mayor grado de satisfacción de las necesidades de grupos sociales es mejor 4 4 20 20
Mayor grado de aprobación de las comunidades aledañas es mejor 4 4 18 18
Mayor grado de aprobación de INDECI es mejor 4 4 17 18
Mayor grado de aprobación del colegio de ingenieros es mejor 3 4 15 15
Mayor grado de aprobación del colegio de arquitectura es mejor 3 3 14 15
Mayor grado de aprobación de los ministerios es mejor 4 4 16 17
Mayor grado de aprobación del Municipio de  Lima Metropolitana es mejor 4 4 16 17























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7.5. Selección del Equipo de Planificación 
La selección del equipo de planificación se realizará mediante el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE, bajo la ley N° 30225. Las 
contrataciones pueden ser con una empresa de forma temporal o con personal 
de forma indefinida. En ambos casos se utilizará la Tabla 10 para seleccionar a 
la empresa o al personal según su desempeño o referencia respectivamente. 
7.6. Normas de Ciudad – Terreno 
Para el caso de Lima Metropolitana tenemos lo siguiente: 
- Regular los criterios de diseño y construcción establecidos por el 
Reglamento Nacional de Edificaciones 
- Regular los acabados mínimos de vivienda de interés social establecidos en 
Programas Habitacionales en el Perú (2015) del Ministerio de Vivienda. 
- Definir y alinear al tipo de programa al cual pertenece el proyecto (Programa 
de Concurso Público, Programa de Techo Propio o Adquisición de vivienda 
Nueva), con el fin de regular a las empresas, consorcios o constructores 
privados encargados de la ejecución del proyecto. 
7.7. Condiciones de Ciudad – Terreno 
Algunos de los programas de acompañamiento a los proyectos de vivienda 
social sostenible que pueden ser desarrolladas en Lima Metropolitana son: 
- Desarrollo de capacidades de ahorro y de  pago mensual de préstamos, con 
el objetivo de reducir los subsidios y evitar los endeudamientos bancarios en 
un futuro. 
- Desarrollo de habilidades de operación y mantenimiento adecuado de la 
edificación y de la comunidad por parte de los mismos usuarios, para 
disminuir el costo de mano de obra a largo plazo. 
- Desarrollo de una cultura de prevención, respuesta y recuperación en caso 
de ocurrencia de desastres vinculados a la naturaleza, con el fin de 




7.8. Análisis de las Modalidades de Vivienda Social para Lima 
Metropolitana 
Para la valoración de las importancias de cada una de las tres modalidades de 
vivienda social detalladas en el capítulo 2, se realizó una encuesta a tres tipos 
de especialistas, especialista en gestión de vivienda social sostenible, 
especialista en construcción de viviendas, y especialista en consultoría de 
gestión de la construcción, para luego calcular el promedio de los tres 
resultados, los cuales se muestran en las tablas 24, 25 y 26. Las valoraciones 
de cada modalidad de vivienda social por especialista se encuentran en el 
Anexo 3. 
Cabe señalar que para el análisis de las modalidades en cuestión se usó la 
herramienta multicriterio propuesta, sin embargo para un análisis más 
exhaustivo de cada modalidad (atributos y ventajas), se deberá identificar los 
requisitos mínimos y rangos de criterios que darán la ventaja a la alternativa en 
análisis, para ello, tomando como referencia las encuestas de la tabla 29 y la 
experiencia de los especialistas se podrá agrupar en dos grandes grupos, los 
numéricos y los subjetivos, tal y como se muestra en la tabla 23. Los numéricos 
se dan cuando el criterio es cuantificable, por ejemplo, en el criterio “Menor 
línea de crédito es mejor” los rangos de los montos de las líneas de crédito de 
las personas que deseen acceder a una de las modalidades de vivienda 
pueden ser las siguientes: S/. 6000, S/. 7000, S/ 8000, S/ 9000, S/ 10000. Los 
subjetivos se dan cuando el criterio no se puede cuantificar y su apreciación 
depende de las experiencias del especialista, por ejemplo, en el criterio “Mayor 
calidad de estética exterior”, para algunos especialistas podría significar en el 
costo de los acabados de las fachadas, o para otros el diseño exclusivo para 
una diferenciación de las fachadas, u otra apreciación. Para practicidad de 
recopilación de datos y del consenso de las respuestas de los especialistas se 









Tabla 23. Tipos de análisis de los rangos de criterios para determinar la ventaja 
de una alternativa – Elaboración Propia 
 
En la tabla 24 correspondiente a las necesidades del Estado, muestra los 
puntajes alcanzados por cada modalidad respecto a la satisfacción de las 
necesidades del Estado, este puntaje se calcula multiplicando los valores de 
las importancias de cada uno de los criterios de evaluación (que fueron 
consensadas por diecisiete especialistas en el capítulo 7.4) con los valores 
asignados a cada una de las modalidades según el grado en el que cumpla 
dicho criterio.  
Por ejemplo, en la tabla 24, para el primer criterio de evaluación “Mayor grado 
de satisfacción de las necesidades del usuario es mejor” el valor de su 
importancia es de 23, el valor promedio asignado a la primera alternativa 
“Modalidad 1, Subasta de Terrenos” es de 9.7 puntos, el valor promedio de la 
segunda alternativa “Modalidad 2, Techo Propio” es de 9.3 puntos y el valor 
promedio de la tercera alternativa “Modalidad 3, Formalización de Viviendas” es 
de 6.0 puntos, por lo que el puntaje para el primer criterio de evaluación de la 
Modalidad 1 es 222.3 puntos (23 x 9.7), de la Modalidad 2 es 214.7 puntos (23 
x 9.3) y de la Modalidad 3 es 138 puntos (23 x 6.0). De manera similar se 
procedió a calcular los puntajes de cada alternativa para el resto de criterios de 
evaluación y para el resto de stakeholders. Finalmente se sumaron los puntajes 
de cada criterio de evaluación para cada alternativa, obteniendo los siguientes 
resultados, 1401 puntos para la Modalidad 1, 1336 puntos para la Modalidad 2 
y 1080 puntos para la Modalidad 3, adicionalmente se procedió a calcular el 
caso ideal en la cual exista una alternativa que satisfaga completamente cada 
criterio de evaluación (puntaje 10), obteniendo ese puntaje ideal se calculó el 
porcentaje de cumplimiento de satisfacción de las necesidades para cada 
alternativa, siendo 78%, 75% y 61% respectivamente. 
 













Mayor calidad de 
estètica exterior es 
mejor





Alternativa 1 Alternativa 2
84 
 
Tabla 24. Análisis de las modalidades de vivienda social con la herramienta 
multicriterio propuesta y las valoraciones de las importancias de las 


























































































   


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   


















   
   
   
   
   
   
   
   
   















   
   
   
   























Tabla 25. Análisis de las modalidades de vivienda social con la herramienta 
multicriterio propuesta y las valoraciones de las importancias de las 
necesidades del inversionista – Elaboración Propia 
 
Tabla 26. Análisis de las modalidades de vivienda social con la herramienta 
multicriterio propuesta y las valoraciones de las importancias de las 

















































































































   






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   


















   
   
   
   
   
   
   















   
   
   
   




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   















































































































































































































































































































































































































































































































La tabla 27 muestra el resumen de los porcentajes de cumplimiento de 
satisfacción de las necesidades de cada involucrado para cada una de las 
modalidades de obtención de vivienda social. El fin de esta tabla es comparar 
dichas modalidades de tal manera que se pueda tomar una decisión por cuál 
optar a elegir para un proyecto de vivienda social sostenible.  
Tabla 27: Resumen de porcentaje de cumplimiento de satisfacción de los 
involucrados – Elaboración Propia 
 
 
7.9. Definición de Valor para cada Stakeholder 
En el punto 6.3.1.2. (Definición del Concepto Valor) se define el valor como el 
cociente del grado de satisfacción entre el costo y/o sacrificios generados. En 
el punto 7.8 (Análisis de las Modalidades de Vivienda Social para Lima 
Metropolitana) se cuantifican la satisfacción de las necesidades de cada 
stakeholder para cada modalidad de vivienda social.  
Con base a los dos puntos mencionados, el valor para cada stakeholder se 
calculará como división entre el puntaje hallado sobre el costo monetario de 
adquisición de la vivienda sumado con los costos que provocan los esfuerzos 
para obtenerlo.  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑆𝑡𝑎𝑘𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑














Modalidad 3                      









Modalidad 1                                   
(Subasta de terreno)




7.10. Elaboración y Desarrollo de Encuestas 
 
7.10.1. Elaboración de Encuestas   
Las encuestas se diseñaron en base a los problemas públicos descritos junto a 
las necesidades identificadas para cada problemática. 
 Pobreza y Pobreza extrema, Mejorar las oportunidades laborales 
formales de los usuarios con el fin de que puedan cubrir los pagos 
mensuales por la vivienda y los servicios. (Sostenibilidad económica) 
 Vivienda Informal, Proveer a los usuarios una vivienda con una 
adecuada calidad y seguridad, dentro de una comunidad urbanamente 
habilitada y con espacios de desarrollo social. (Sostenibilidad social) 
 Congestión Vehicular, Brindar a los usuarios un servicio de transporte de 
calidad y confort, así mismo reducir los tiempos de desplazamiento entre 
sus viviendas y los lugares que más frecuentan. (Sostenibilidad 
económica y ambiental) 
 Desastres Vinculados a la Naturaleza, Reducir las vulnerabilidades de 
los usuarios ante los desastres vinculados a la naturaleza y al ser 

























Tabla 28. Preguntas de la Encuesta – Elaboración Propia 
PROBLEMA PÚBLICO PREGUNTA 
Pobreza y Pobreza extrema 
¿Entre qué rangos se encuentra el ingreso promedio 
mensual de su familia? 
¿Cómo financió su cuota inicial? 
¿Cuánto paga mensualmente por la vivienda y por 
cuánto tiempo lo hará? 
¿Cuánto es el gasto promedio mensual por sus 
servicios básicos? 
Congestión Vehicular 
¿A cuánto tiempo se encuentra su trabajo? 
¿A cuánto tiempo se encuentra el supermercado o 
mercado más cercano? 
¿A cuánto tiempo se encuentra el hospital o posta 
médica más cercana? 
¿A qué tiempo se encuesta el centro educativo más 
cercano? 
¿A cuántos minutos se encuentra la estación de bus 
más cercana? 
Del 1 al 5, ¿cuánto calificaría la calidad, confort y 
seguridad del transporte que usted más utiliza? 
Viviendas Informales 
Del 1 al 5, ¿cuánto calificaría la calidad de su vivienda? 
(iluminación, ventilación, acabados, áreas de los 
ambientes, etc.) 
¿Percibe seguridad ante la delincuencia en el entorno a 
su vivienda? 
¿Está conforme con las áreas verdes, estéticas y 
recreativas de la zona? 
¿Cómo calificaría al servicio de postventa de la 
vivienda? 
¿Cree usted que su vivienda es de fácil acceso o 
identificable dentro de la comunidad? 
Desastres Vinculados a la 
Naturaleza 
¿Qué tan a menudo ponen en práctica los simulacros 
como comunidad? 
¿Se siente seguro con la estructura de la vivienda en 
caso de sismos e incendios? 
¿Se siente preparado para afrontar los problemas 









7.10.2. Desarrollo de la encuesta 
Las encuestas se realizaron en la primera etapa de un proyecto de vivienda 
económica social, condominio ubicado en la Av. Retablo en el Distrito de 
Comas. En esta zona se habían entregado veinte departamentos sobre treinta 
posibles. Las veinte familias instaladas fueron encuestadas para tener un 
resultado preliminar de las necesidades deseadas y percibidas por estos 
moradores. Se debe tener en cuenta que posteriormente se puede hacer un 
muestreo más grande y representativo cuando este proyecto esté culminado. 
En efecto, se puede aplicar el análisis de datos multivariados (multivariate data 
analysis) para el diseño de las muestras a ser encuestadas en un universo más 
amplio (Hair Junior et al., 1995), lo cual ya ha sido aplicado exitosamente en la 
determinación de las necesidades y valores de los usuarios de proyectos de 
vivienda social (Granja et al., 2009). El detalle de las respuestas se encuentra 
en el Anexo 4. 
A dichas familias se les entrevistó en base a las preguntas establecidas en el 
punto 7.10 y posteriormente se calculó el promedio de sus respuestas, siendo 
las siguientes: 
Tabla 29. Resultado de las encuestas (promedio) – Elaboración Propia 
 ENCUESTA PROMEDIOS 
Rango Promedio de ingresos 
S/. 1500.00 - S/. 
2000.00 
Financiamiento de cuota inicial Ahorro 
Pago mensual por vivienda S/. 500.00 - S/. 1000.00 
Gasto promedio de servicios básicos S/. 500.00 - S/. 1000.00 
Distancia a su trabajo (en minutos) 90 minutos 
Distancia al centro comercial más cercano (en minutos) 15 minutos 
Distancia al hospital más cercano (en minutos) 30 minutos 
Distancia al centro educativo más cercano (en minutos) 14 minutos 
Distancia a la estación de bus más cercana (en 
minutos) 5 minutos 
Valoración de los siguientes aspectos del transporte 
público (del 1 al 5) 
Calidad en el transporte 2 de 5 
Confort en el transporte 3 de 5 
Seguridad en el transporte 2 de 5 
Valoración de los siguientes aspectos de vivienda 
(del 1 al 5) 
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Iluminación 3 de 5 
Ventilación 2 de 5 
Acabados  3 de 5 
Área de los ambientes 2 de 5 
Percepción de seguridad ante la delincuencia Bastante seguridad 
Satisfacción con las áreas verdes y recreativas de la 
zona Conforme 
Satisfacción con el servicio de postventa Regular 
Percepción de accesibilidad de su vivienda Regular acceso  
Frecuencia con la que practica simulacros Nunca 
Percepción de la seguridad estructural de la vivienda Bastante seguro 




Los ingresos de las personas entrevistadas fluctúan entre los 1500 y 2000 
soles, siendo en algunos casos entre 3000 y 4000 soles por familia, sabiendo 
que el sueldo mínimo es de 850 soles, entonces podemos decir que en el caso 
más bajo, la familia tiene un ingreso equivalente al doble del sueldo mínimo. 
El pago mensual de la vivienda está en el rango de 500 a 1000 soles, ello 
depende de la cuota inicial y del tiempo en el que se pagará la vivienda 
adquirida. Los gastos por los servicios básicos corresponden a pagos de 
servicios de agua, luz, gas, internet, y consumo de alimentos, y varía entre 500 
a 1000 soles, por lo que los gastos totales de las familias varían en promedio 
entre 1000 a 2000 soles. 
Los tiempos de transporte son bajos, excepto en los casos de desplazamientos  
a sus lugares de trabajo, que en promedio tardan 90 minutos en realizarlo, este 
tiempo es elevado teniendo en cuenta de que estas viviendas económicas se 
encuentran en un punto medio desde el centro de Lima y las periferias de esta 
ciudad. 
Respecto a la calidad de vivienda, en promedio es aceptable, sin embargo 
existen casos que relatan problemas de ventilación, problemas con las 
instalaciones sanitarias (salidas de puntos de agua), problemas con las 
instalaciones eléctricas (pocas salidas de tomacorrientes o baja iluminación) 
La edificación cuenta con mangueras contra incendio y también se visualiza 
hidrantes en las afueras de las edificaciones, sin embargo los habitantes no se 
sienten preparados con un plan de acción para enfrentar situaciones de 
incendio. En el caso de sismos, la edificación se encuentra señalizada con las 
96 
 
zonas de seguridad, sin embargo las familias tampoco saben cómo reaccionar 
en caso de ocurrencias de estos movimientos telúricos. 
CONCLUSIONES 
 Se concluye que es posible generar una propuesta metodológica para la 
identificación y gestión de las necesidades y valores del Estado en los 
proyectos de vivienda social sostenible, adaptando las herramientas y 
técnicas de sistemas de gestión de proyectos de construcción aplicados 
en otros países como las del sistema político, social y management, 
siendo el punto de partida el análisis de la problemática social para el 
diseño de las políticas públicas por parte del Estado, por lo que la 
implementación de la metodología y los resultados obtenidos dependerá 
en su mayoría de dicha etapa. 
 El concepto de valor de cada stakeholder se define como la relación 
entre los niveles de satisfacción y los costos o sacrificios. Para lograr 
cuantificar dichos niveles de satisfacción se usaron herramientas como 
el Método Delphi y las Encuestas; como se muestran en las tablas 20 al 
22 (valoración de la necesidades de los stakeholders) las modalidades 
de vivienda social desarrolladas en la actualidad no cumplen con 
satisfacer todas las necesidades de los stakeholders, por lo que en caso 
de querer implementar alguna actividad para reemplazar o aumentar las 
necesidades a satisfacer por modalidad de vivienda social y así conocer 
el impacto en los participantes, se deberá comparar el valor entre el 
antes y después de la implementación de dicha actividad, para ello se 
necesitará cuantificar el valor en ambos casos, por lo que se tendrá que 
evaluar los costos económicos directos y los costos económicos 
generado por los esfuerzos complementarios necesarios, de esa manera 
se calculará el valor entre los niveles de satisfacción y los costos. 
 La herramienta multicriterio propuesta no elimina ningún criterio de 
evaluación cuando las alternativas no presenten ventajas, valora la 
importancia de cada alternativa en base a rangos de análisis evitando 
colocar cero a la alternativa que no tiene ventaja pero que si cumple con 
los requisitos mínimos ya sea por la normativa o alguna condición de 
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sitio, esto permite conocer el aporte al puntaje total por parte de dicha 
alternativa en dicho criterio de evaluación. 
 La herramienta permite una alternativa inicial que tenga bajos puntajes 
en determinados criterios pueda ser modificada y generar una nueva 
alternativa para una nueva discusión, esta toma de decisión es flexible 
cuando se analiza alternativas subjetivas y no componentes de 
construcción. 
 Del análisis de las modalidades de vivienda social de Lima Metropolitana 
se concluye que la modalidad de Subasta de Terrenos satisface más las 
necesidades de los involucrados (Tabla 27), siguiendo la modalidad de 
Techo Propio con sus distintas tipologías de proyectos y por último la 
menos favorable es la modalidad de Formalización de Viviendas 
Informales, la diferencia de satisfacción de necesidades hallada al 
comparar las tres modalidades de vivienda social se debe en gran parte 
a la prevención de desastres naturales y a las satisfacción de 
necesidades colectivas, siendo la modalidad de formalización de 
viviendas informales la que menos satisface al sólo realizar el 
saneamiento físico legal del predio y la verificación de la no existencia 
de riesgos de desplome del predio en cuestión. 
 Si bien es cierto que la modalidad que satisface mayor las necesidades 
de los involucrados es la de Subasta de Terrenos, el porcentaje de 
satisfacción evaluado frente a una situación ideal es relativamente bajo, 
siendo 66% para el usuario final, esto se debe a que los proyectos aún 
están en proceso de ser integrales y contemplar diferentes aspectos de 
la problemática social, por lo que queda para futuras investigaciones un 
trabajo de campo en la que se mida la satisfacción de las necesidades 
en los 23 proyectos de vivienda social que se vienen realizando 
(mencionados en la tabla 1) 
 La modalidad de Subasta de Terrenos es  mayor a la modalidad de 
Techo Propio debido a que estos últimos por lo general están situados 
en la periferia de Lima Metropolitana y encarece en lo que respecta a 
desplazamientos, estos terrenos se encuentran cada vez más en la 
periferia debido a que hay cada vez menos terrenos del Estado en las 
zonas céntricas de Lima Metropolitana, por lo que una posible solución 
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para recortar los tiempo largos de desplazamientos sería la 
implementación de entidades del Estado de una forma descentralizada, 
como por ejemplo la reubicación de la SUNAT que se encontraba antes 
en el distrito de Rímac y ahora se encuentra en Los Olivos. 
 El método Delphi fue eficaz para valorar las importancias de los factores 
y criterios del estudio de caso, pues se utilizaron solo dos corridas para 
llegar al consenso, por ello mismo se propone utilizar este método como 
parte de la valoración de puntajes para la aplicación de los métodos 
multicriterios. 
 Las tablas del 20 al 22 (valoración de las necesidades de los 
stakeholders) muestran que las viviendas sociales en el Perú, 
financiadas por el Estado, son proyectos en proceso de pasar de ser 
atomizados a proyectos integrales que busquen generar un impacto en 
la población, a fin de satisfacer de una forma consensada las 
necesidades de todo los involucrados. 
 Concluimos que las viviendas económicas no están destinadas al sector 
D y E, debido a que el suelo de mínimo en el Perú es menor a mil soles 
y el pago mensual está entre 500 a 1000 soles, mientras que los 
programas financiados por el Estado como en las diferentes tipologías 
de vivienda social del programa Techo Propio al entregar bonos 
familiares permiten a familias de estos niveles socioeconómicos el 
acceso a una vivienda, sin embargo desde el punto de vista económico, 
estos bonos no regresados al Estado no son sostenibles y generan 
asistencialismo, por lo que se debería de impulsar otros programas de 
apoyo en paralelo que permitan disminuir los costos de construcción y 
mantenimiento, como por ejemplo la participación de los usuarios 
durante la construcción como mano de obra calificada o no calificada, o 
la implementación de programas de capacitación y entrega de manuales 
que permitan a los usuarios el mantenimiento de sus viviendas. 
 Para la ubicación de la vivienda económica analizada en el estudio del 
caso, está en un punto medio respecto al centro de Lima y a otras 
viviendas ubicadas en la periferia, y siendo en promedio noventa 
minutos el tiempo de movilización diario de las familias a su trabajo, 
deducimos que el resto de usuarios de otras viviendas económicas 
99 
 
tienen un mayor tiempo de desplazamiento por lo que aún está en 
proceso de lograr una sostenibilidad económica. 
 Los usuarios carecen de un plan de acción frente a posibles desastres 
vinculados a la naturaleza, como el caso de los sismo, por lo que el logro 
de los objetivos a alcanzar para ser una vivienda económica sostenible 
social y ambientalmente aún falta trabajar, careciendo de eficacia en 
dicha área. 
 La importancia de contemplar las capacitaciones de los usuarios o 
pobladores en los proyectos de vivienda social, induce en la generación 





















 Se recomienda definir los problemas públicos y diseñar las políticas 
públicas de manera consensada, con un equipo multidisciplinario y con 
los representantes de la población objetivo, con el fin de identificar las 
causas principales que generan necesidades en dicha población. 
 Es clave la identificación y el análisis de todos los involucrados en el 
proyecto con el objetivo de planificar desde un inicio las tácticas y 
estrategias para evitar demoras en el futuro. Cabe señalar que este 
análisis es dinámico respecto a las etapas de planeamiento de la ciudad 
y/o vivienda social. 
 Respecto al método Delphi se recomienda realizar el cuestionamiento 
principalmente a especialistas de la zona, a la cual se desea analizar las 
necesidades de los involucrados, debido a que son ellos los que 
conocen de cerca el contexto del entorno. 
 Mientras mayores ciclos de encuestas y una gestión más eficiente de la 
aplicación del método Delphi, se afinará más la valoración de 
importancia de los criterios que sirven de entrada a la herramienta 
multicriterio y con ello el valor del puntaje ideal de un proyecto de 
vivienda social sostenible o de una modalidad, haciendo que el 
porcentaje de cumplimiento de satisfacción de los involucrados 
(especialmente del usuario) se ajuste mucho más a la realidad. 
 Diseñar las encuestas en base al diseño de políticas públicas propuesto 
nos permite conocer el grado de efectividad con el que se viene 
afrontando los problemas públicos en el contexto actual de Lima 
Metropolitana, y nos permite hacer una retroalimentación con el fin de 










 Desarrollo de alternativas de solución para cada una de las necesidades 
de los usuarios de vivienda social haciendo uso de la metodología del 
Marco Lógico del Capítulo 4. 
 Desarrollo del método Delphi para el análisis de las modalidades de 
viviendas social de Lima Metropolitana, con el fin de consensar su 
efectividad. 
 Desarrollo de encuestas a diferentes viviendas sociales, principalmente 
a los que albergan proyectos integrales y que se encuentran en etapa de 
ejecución, como por ejemplo la Ciudad Alameda de Ancón. 
 Realizar encuestas a viviendas económicas utilizando análisis 
estadísticos que permitan conocer la satisfacción de las necesidades de 
los usuarios. 
 Cuantificar los costos y esfuerzos de los stakeholders durante su 
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